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FORORD ' 
Jernbaneverket Region Sør legger med dette fram hovedplan for dobbeltspor Kvaleberg -
Stavanger. I tillegg lages det egen hovedplan for strekningen Sandnes - Kvaleberg, med 
tilhørende konsekvensutredning. Det vil ikke være behov for kommundelplanvedtak på 
strekningen Kvaleberg - Stavanger, da det allerede er dobbeltspor. 
Planlegging på hovedplannivå har pågått siden høsten 1998. Prosjektet har vært gjennomført 
delvis med interne ressurser og av konsulenter. Prosjektgruppen har bestått av Sven Narum 
(prosjektleder), Randi Braathen, Trude K. Anke, Anders ThyiE§n, Knut Karlsen, Erik Wang-
Hansen og Anne Christine Torp. Prosjektansvarlig er Plansjef Helge Tunheim. 
Hovedplanen omhandler ett utbyggingsalternativ, dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, samt 
driftsbanegård og Kvaleberg verksted. Foreliggende dokument er en dokumentasjonsrapport 
med grunnlagsmateriale for valg av tekniske løsninger, beskrivelse av antatt trafikkering og 
drift, samfunnsøkonomiske beregninger, og oppsummering av de vesentlige konsekvenser. 
Det ble i 1996 utarbeidet en hovedplanen "Kapasitetsøkning Mariero - Stavanger, herunder 
vurdering av flytting av driftsbanegård og Hillevåg holdeplass". Foreliggende hovedplan er 
hovedsakelig hentet fra ovennevnte dokument, men revidert etter behov. Videre er streknin-
gen begrenset til Kvaleberg - Stavanger (km 596.0- 598.7). 
I foreliggende rapport er konklusjonene og anbefalinger fra konsekvensutredningen Sandnes 
- Kvaleberg tatt med. 
Hovedplanen bygger i hovedsak på følgende delutredninger: 
• Konstruksjoner, Abel Engh juni 1999 
• Støy, vibrasjoner og strukturlyd, Multiconsult september 1999 
• Elektroanlegg, Jernbaneverket Ingeniørtjenesten oktober 1999 
• Driftsmodeller, trafikkberegninger, samfunnsøkonomi og holdeplasser, JS november 1999 
Drammen 05.11.99 
John Ole Grinde 
regionsjef 
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SAMMENDRAG 
For å få full oversikt over de tekniske løsninger og konsekvenser for miljø, naturressurser og 
samfunn er det en fordel å lese både foreløpig hovedplan Sandnes - Kvaleberg/Kvaleberg -
Stavanger og konsekvensutredning Sandnes - Kvaleberg . Konsekvensutredningen legges ut 
til offentlig ettersyn og skal sikre at de vesentlige konsekvenser inngår i beslutningsgrunnla-
get. Beskrivelsen av tiltaket og tegningsheftet som følger foreløpig hovedplan er underlag for 
kommunedelplaner i Sandnes og Stavanger. 
Situasjonsbeskrivelse 
Dagens Jærbane er enkeltsporet, med mange korte kryssingsspor. Mellom Sandnes og 
Stavanger kjøres det lokaltog med ~-times frekvens, samt gods-, region- og fjerntog. I 1997 
reiste det ca. 2,2 millioner passasjerer med Jærbanen. I tillegg var det ca . 350.000 av- og 
påstigende passasjerer på stasjonene Stavanger og Sandnes for fjern- og regiontog. Selv 
med forholdsvis høye trafikktall, har jernbanen i dag en markedsandel på under 1 % på all 
trafikk internt mellom Sandnes og Stavanger. Sammenlignes trafikken på E39/Rv44 og 
jernbane i et snitt mellom Sandnes og Stavanger, har jernbanen en markedsandel på ca. 7 
0/0 . Mellom Egersund/Sør Jæren - Nord Jæren har jernbanen en markedsandel på 30-50 % 
av arbeidsreisene. 
Jernbanenettet på strekningen er generelt foreldet, og de tekniske anleggene har passert 
den tekniske/økonomiske levealderen. Både skinner, sviller og det elektrotekniske anlegget 
er ca . 40 år gamle og må uansett skiftes ut. Dagens bane gjør at det ikke er mulig med 
kortere reisetid og økt frekvens , og det er i liten grad mulig med flere stoppesteder. 
Alternativer med bybanetraseer 
Referansealternativet tar utgangspunkt i dagens bane, men stoppmønsteret mellom Sandnes 
og Stavanger er optimalisert. Det er i trafikkberegningene lagt til grunn ~-times frekvens 
Nærbø - Stavanger og 1-times frekvens Egersund - Stavanger. Dette er en mindre økning 
Nærbø - Sandnes i forhold til dagens ruteplan (R99.2). Det er lagt til grunn ny godsterminal 
på Ganddal, slik at godstogene i hovedsak ikke trafikkerer strekningen Sandnes - Stavanger. 
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Utbyggingsalternativene er definert som: 
• Alternativ 1: Dobbeltspor langs eksisterende bane Sandnes -
Stavanger. 
• Alternativ 2: Nødvendig dobbeltspor langs eksisterende bane 
Sandnes - Stavanger og bybane Lura - Forus - Gausel. 
• Alternativ 3: Nødvendig dobbeltspor langs eksisterende bane 
Sandnes - Stavanger og bybane Hinna - Hillevåg. 
• Alternativ 4: Nødvendig dobbeltspor langs eksisterende bane 
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Kostnader for dobbeltspor 
Kostnadene er angitt i 1999-kroner: Samlet lengde for dobbeltsporet er ca. 14,5 km, noe som 
gir en løpemeterkostnad på 60.000-70.000 kr, inkl. vedlikeholdskostnader. Investeringskost-
nadene er for nytt 2.spor, og vedlikeholdskostnadene er oppgradering av eksisterende spor. 
ader Oversikt over anleggskostn 
Dobbeltspor Sandnes - Sta vanger 
Investering (mill. kr.) Vedlikehold (mill.kr.) 
Sandnes - Gausel (parsell 1) 288 66 
~--------+-------~~-------r----------------~ Gausel - Sørbø (parsell 2) 231 54 
Sørbø - Kvaleberg (parsell 3) 120 33 
~~------+-------~~-------r----------------~ Kvaleberg - Stavanger (parsell 4) 63 46 
----------+-------~---------r----------------~ Total anleggskostnad 702 199 
Kvaleberg verksted og Stavanger driftsbanegård 
Dagens sporanlegg på Kvaleberg verksted er i svært dårlig tilstand. Det er foreslått en 
kombinasjon av sporsanering og eiendomsdeling mellom Jernbaneverket og NSB BA. 
Sporene inn mot verkstedhallen foreslås overført til NSB BA. Jernbaneverket beholder tilgang 
til svingskive og et buttspor. Vedlikeholdskostnadene er beregnet til ca. 2,2 mill. kr, og består 
av ny overbygning og nytt kl-anlegg fram til NSB BA's sporområde. 
Tilstanden på Stavanger driftsbanegård er bedre enn på Kvaleberg. Som en minimumstiltak 
må de nærmeste sporvekslene til hovedspor sentralstilles, slik at tog til/fra driftsbanegården 
kommer raskt ut av hovedspor. Inkl. montering av vaskeanlegg for tog, vil investeringskostna-
den være ca. 7 mill. kr. Vedlikeholdsbehovet er ca. 1 milLkr. til justering av kl-anlegg. Driftsba-
negården kan utvides etter behov. En fullt utbygd driftsbanegård har en investeringskostnad 
på ca. 13 mill. kr, og vedlikeholdsbehov på ca. 14 milLkr. Inkludert i disse kostnadene er flere 
sentralstillte sporveksler, nytt kl-anlegg, nytt lavspenningsanlegg og utskifting av 8 sporveks-
ler i tillegg til det som er nevnt ovenfor. 
Støy 
Ut fra dagens ruteplan (R99.2) er det ca. 700 boliger mellom Sandnes og Stavanger som har 
ekvivalent støynivå over 55 dBA. I referansealternativet er godstogene flyttet til Ganddal, noe 
som reduserer antall støyutsatte boliger til ca. 360. 
Ved utbygging til dobbeltspor er det lagt inn ca. 11,5 km med støyskjerm. Dette reduserer 
antall støyutsatte boliger til ca. 180. For å få ekvivalent støynivå under 55 dBA på alle boliger, 
er det lagt til grunn fasadetiltak. 
Sikkerhet 
Togtransport har lav ulykkesrisiko. Sikkerheten ovenfor omgivelsene er det som i dag er det 
største problemet. For å bedre sikkerhetsnivået ovenfor omgivelsene, er det lagt til grunn 
gjerde eller støyskjerm langs hele banen. Videre vil Jernbaneverket, i samarbeid med berørte 
kommuner, arbeide for at planlagt turvei langs Gandsfjorden tilknyttes eksisterende planskilte 
kryssinger. 
Anleggsperioden 
Byggetiden er beregnet til minimum 3 år. Støyende anleggsvirksomhet vi l i hovedsak bli 
gjennomført på dagtid (06.00 - 22.00), pga. bebyggelsen nært inntil anleggsområdene. I 
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byggeperioden må sikkerheten til den omkringliggende bebyggelsen vies spesiell oppmerk-
somhet. 
Masseoverskuddet er beregnet til ca. 160.000 m3 (anbrakte masser). Det er gjennomført en 
registrering av mulige massedeponi. En evt. utbygging av turvei, parallelt med dobbeltsporut-
byggingen langs Gandsfjorden, vil redusere massetransportbehovet. 
Det vil være behov for å stenge banen på dagtid (08.30 - 14.30) i perioder, for å effektivisere 
utbyggingen og redusere anleggskostnadene. 
Arealbruk og trafikkberegninger 
Med dagens situasjon som utgangspunkt er det utarbeidet to mulige framtidssituasjoner for 
arealbruken. Den ene er basert på kommuneplanenes forutsetninger, men i tillegg en kraftig 
fortetting i noen utvalget utbyggingsområder som Paradis, Jåttåvågen, Forus, Brueland, 
Sørbø-Hove sør og i Sandnes sentrum (kommunemodell). I den andre modellen er det lagt til 
grunn prinsippet om utvikling og fortetting langs traseene (left modell) . Begge modellene 
gjelder for ca. år 2009. 
Trafikkberegningene er gjennomført med en egen modell (TRI PS) utviklet for transportplanar-
beidet på Nord-Jæren. Trafikkøkningen ved bruk av kommunemodellen ligger mellom 80 0/0 
(alt. 1) og 150 % (alt. 4) i forhold til referansealternativet. Økningen er i hovedsak på streknin-
gen Ganddal - Stavanger, med reiser under 15 km. Trafikktallene er kvalitetssikret ved hjelp 
aven mikromodell, som gir noe høyere trafikktall. Legges tett modell til grunn som arealbruk, 
vil trafikktallene være ca. 30 % høyere enn kommunemodell for alle alternativ. 
Samfunnsøkonomi 
For kommunemodellen er nytte-/kostnadsforholdet beregnet til 0,9 - 1,0 for de ulike alternati-
vene. Alternativ 1 (bare dobbeltspor) kommer best ut, men forskjellene mellom alternativene 
er svært små. For tett modell som arealbruk øker nytte-/kostnadsforholdet til 1,2 - 1,3, der 
spesielt det bedriftsøkonomiske overskuddet øker. 
Konklusjon og anbefaling 
Konsekvens Enhet Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
Kostnader, jernbane 
Kostnader, bybane 
Nødvendig 
dobbeltspor 
Samfunnsøkonomi 
(kommunemodell) 
Økt trafikk 
Mill.kr. 702 
Mill.kr. 
Sandnes-
Stavanger 
N!K 1,0 
Reiser pr 7.400 (+ 84 %) 
virkedag 
530 
250 
Sandnes-Lura! 
Gausel-Stavanger 
0,9 
/ 
8.300 (+ 94 %) 
702 
350 
Sandnes-
Stavanger 
0,9 
530 
600 
Sandnes-Lura! 
Gausel-Stavanger 
0,9 
12.700 (+ 144 %) 13.600 (+ 155 %) 
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Resultatene viser at utviklingen av Jærbanen mellom Sandnes og Stavanger er et godt e.r",~t.AA-' 
prosjekt, som vil gi Nord-Jæren et miljøvennlig, sikkert og konkurransedyktig transporttilbud. / 
Det er svært små forskjeller på samfunnsøkonomien for de ulike alternativene. Den klare 
forskjellen mellom alternativene ligger på trafikkøkning, med alternativ 3 og 4 som de beste 
alternativene. 
Utbygging av et sammenhengende dobbeltspor gir en framtidsrettet bane, der det senere ikke 
vil være behov for større anleggsarbeider, med de driftsforstyrrelsene det medfører. 
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Jernbaneverket Region Sør anbefaler at det bygges dobbeltspor mellom Sandnes og Stavan-
ger etter alternativ 1. Dersom bybane Lura-Gausel/Hinna-Hillevåg blir realisert vil Jernbane-
verket Region Sør anbefale alternativ 4, uten dobbeltspor Lura - Gausel i første fase. 
Sammenhengende dobbeltspor kan bli aktuelt på noe lengre sikt. 
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1 UTGANGSPUNKT, FORUTSETNINGER OG MAL 
1.1 HISTORIKK 
Sørlandsbanen i hele sin lengde fra Oslo til Stavanger ble fullført og åpnet i 1944. Strekningen 
Kvaleberg - Stavanger, som er en del av strekningen Egersund - Stavanger, ble imidlertid 
utbygd så langt tilbake som 1878, da som smalsporet bane. 
Sikringsanlegget på Stavanger stasjon ble tatt i bruk i 1961. Stavanger stasjon er ikke 
fjernstyrt. ATC med delovervåkning ble satt i drift i 1986. 
Kontaktledningsanlegget er fra 1956, da strekningen ble elektrifisert. 
1.2 BAKGRUNN FOR pAGAENDE PLANARBEID 
KU og hovedplan for dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger (Kvaleberg) er under 
utarbeidelse. På strekningen fra Kvaleberg til Stavanger vil det ikke bli behov for arealplan-
vedtak (kommunedelplan) da det allerede er dobbeltspor. Arbeidene vil i hovedsak være 
oppgradering av teknisk anlegg. Denne strekningen er derfor trukket ut i en egen hovedplan. 
Rapporten "Modernisering av Sørlandsbanen - Forstudie" konkluderer med at det er sam-
funnsøkonomisk og trafikkmessig grunnlag for en betydelig modernisering av Sørlandsbanen 
i årene fremover. Med redusert kjøretid og økt frekvens på togene vil det være mulig å oppnå 
en betydelig trafikkvekst. 
Det er i dag to gjennomgående spor på hele denne strekningen. Spor 201 som er hovedspor 
og spor 202 som er fremføringsspor for vedlikehold materiell til Kvaleberg. 
Stavanger godsterminal er planlagt flyttet til Ganddal. Dette vil frigi store arealer hvor det kan 
bli aktuelt å utvikle en ny bydel. For å kunne betjene dette området er det i hovedplanarbeidet 
sett på en ny lokalisering og utforming av stopp i Hillevåg (Paradis holdeplass). 
1.3 SITUASJONSBESKRIVELSE 
Trase 
Traseen mellom Kvaleberg (km 596.0) og Stavanger (km 598.7) er 2.5 km og går gjennom et 
industriområde. Traseen går parallelt med Lagårdsvegen på vestsiden og lokstal-
len/verkstedet og Stavanger godsteminal på østsiden. 
Minste horisontalradius er 400 m. Største fall på strekningen er 7,4 %0 mellom km. 597.056 og 
km 597.584. 
Tillatt aksellast på strekningen er 22.5 tonn. 
Sporanlegg 
På strekningen mellom Hillevåg og Stavanger er det 2, og vekselsvis 3 og 4 spor. Spor 201 
og 202 er gjennomgående. Spor 201 fungerer som hovedspor mens de øvrige sporene på 
delstrekningen fungerer som kryssingsspor/ventespor for trafikk til/fra godstermi-
nal/verkstedet. Spor 202 ligger på deler av strekningen noe lavere enn spor 201. 
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Videre er det en sporforbindelse til Rogaland Felleskjøp ved Kvaleberg. Avgreningsvekselen 
til dette sporet ligger i forlengelsen av dagens spor 202. Dette sporet vil bli fjernet i forbindelse 
med dobbeltsporutbyggingen. 
VerkstedeUlokstallen ved Kvaleberg har adkomst fra spor 202 via en avgreningsveksel ved 
km 596,44. Sporanlegget på dette området er i generelt dårlig forfatning med gamle tresviller, 
ukurante skinnekomponenter og sporveksler. Alle sporveksler er håndstilte. Den østlige delen 
av sporanlegget er ikke elektrifisert. 
Driftsbanegården utenfor Stavanger består i dag av 11 spor hvorav 9 spor er knyttet opp mot 
godsterminalen. 2 spor er buttspor. Sporanlegget er i bedre forfatning enn på Kvaleberg. 
Noen sporveksler er bl.a. byttet på 90-tallet, men fortsatt er det en del ukurante sporveksler. 
De midterste sporene har driftsplattformer og inspeksjonsgraver. 
Stasjoner/holdeplasser 
Hillevåg holdeplass ved km. 596.4 har i dag en sideplattform med lengde ca. 100 m og bredd 
4 - 5 m. Adkomsten til stoppestedet er fra Baneveien/Hamneveien. Alle lokaltog på streknin-
gen har stopp på Hillevåg. Det er i dag mulighet for oppstilling av ca. 5 - 7 biler i tilknytning til 
holdeplassen. Holdeplass er videre utstyrt med leskur, sykkelstativer og belysningsanlegg. 
Teleanlegg 
Det er telekabel, fra 1956, langs strekningen. Fra Stavanger og ut til driftsbanegården, 
terminal- og verkstedområdet er det mange lokalkabler. Det er høytaleranlegg på Hillevåg 
holdeplass. Høytaleranlegget på Hillevåg styres lokalt fra txp i Stavanger. 
Det er drabanter (lokale fjernstyringsenheter for manøvrering av kontaktledningsbrytere) for 
fjernstyring av kontaktledningsbrytere ved driftsbanegården og i lokstallen. 
Strekningen er utbygd med tog- og vedlikeholdsradio. 
Signalanlegg 
Sikringsanlegget på Stavanger stasjon er av type NSI EB. Det ble tatt i bruk i 1962. Dette 
anlegget styrer området fra innkjørhovedsignal E ved km 596.223. På stasjonen er det både 
hovedtogveier og dvergtogveier. Stasjonen er ikke fjernstyrt. Det er fem områder på stasjo-
nen som kan lokalstilles. Stasjonen har 16 sentralstilte sporveksler og fire sentralstilte 
sporsperrer. ATS ble satt i drift i 1986. Dagens tekniske beskrivelse for det samme anlegget 
er delvis utrustet A TG. 
Teknisk/økonomisk levetid på et sikringsanlegg er 30-35 år. Det vil for Stavanger stasjon bety 
at anlegget bør utskiftes tidlig i perioden 2002-2011. 
Den sikkerhetskritiske delen av anlegget er bygd opp av OSI releer. Disse releene, samt 
sporfeltreh§ene, er mekanisk robuste slik at de kan tenkes å ha en levetid lengre en 30-35 år. 
Den ikke sikkerhetskritiske delen av sikringsanlegget (Nx/Oc) er bygd opp av telefonreleer. 
Dette er releer som ikke lengre produseres slik at det er vanskelig å få tak i reservedeler. 
Kabler som er 30-35 år vil få en sprø isolasjon slik at den vil smuldre opp ved mekanisk 
påvirkning. Dette kan medføre driftsforstyrrelser. 
Kontaktledningsanlegg 
Eksisterende kl-anlegg på strekningen, tabell 54, ble bygget i 1956. Strekk kontakttråd og 
bæreline er 625/500. Det er benyttet tremaster og betongmaster. Akmastene er av betong . 
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Det er ikke montert egen returledning på strekningen. 
Overbygning 
Overbygningen til spor 201 (hovedtogsporet) består av betongsviller, type NSB Enhetssville, 
pukkballast og skinner type S49 med Panderol skinne-befestigelse. 
Spor 202 mellom Hillevåg og Stavanger har overbygning av tresviller, pukkballast og skinner 
type NSB40. På deler av strekningen er det nye tresviller. Svillene er påmontert underlags-
plater for skinner type S49 provisorisk tilpasset skinne type NSB40. Skinnebefestigelsen er 
Hey-Back med innslag av fjærer type Sko 1416. 
Øvrige spor på strekningen Kvaleberg - Stavanger har overbygning bestående av tresviller, 
grusballast skinner og skinnebefestigelse av varierende type. Sporanlegget er i generelt dårlig 
forfatning. 
Sporvekslene i sporene 201 og 202 har stigning 1 :9. 
Det er ikke utført VUL-målinger på strekningen. For nødvendig justering av sporanlegget er 
det satt ned egne justeringspeler. 
Underbygning 
Overgangsbru ved km. 595.896 for Sandvikveien til verkstedområdet på Kvaleberg ble bygd i 
1952 og dimensjonert ihht. Vegdirektoratets Bel. kl. I. Brua er bygd opp med stålbjelker. Fri 
høyde over topp skinne 5.35 m. 
Undergang ved km 596.511 for Hamneveien ble bygd i 1943 og dimensjonert ihht. belast-
ningstoget av 1932 - B toget. Fri høyde er 3,35 m. Svillene ligger i gjennomgående ballast. 
Fotgjengerundergang ved km 596.511 ble bygd i 1952 men ble i 1977 stengt (støpt igjen). 
Alle spor over undergangen ligger med gjennomgående ballast. 
Overgangsbru ved km. 597.200 Strømsbrua ble bygd i 1959 og dimensjonert i henhold til 
Vegdirektoratets Bel. kl. I. Brua er bygd opp med stålbjelker. Fri høyde over topp skinne 5,5-
5,8 m. 
Linjegrøftene på strekningen er delvis grodd igjen. Øvrige overvannssystemer er ikke under-
søkt men antas å være intakte. 
Underlagsdokumenter for de geotekniske vurderingene er foruten plantegninger følgende: 
1) Kvartærgeologisk kart Stavanger M 1 :50 000. 
2) Notat fra Produksjonsområde Bryne angående grunnforhold på strekningen. 
3) Vurderinger gjort ved utarbeidelse av Hovedplan "Kapasitetsøkning Mariero -
Stavanger" . 
I følge kvartærgeologisk kart vil grunnen bestå av følgende masser: 
• 595.500 - 598.667, Tilførte masser/fyllmasser. 
I tilbakemeldingen fra Produksjonsområde Bryne blir dette partiet ikke nevnt som noe pro-
blemområde. 
I foreløpig hovedplan Mariero - Stavanger er grunnforholdene kommentert slik: 
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• KM 595.500 - 595.600. Fjell/fast grunn. 
• KM 595.600 - 596.800. Usikre grunnforhold, på steder hvor det er utfylt på sjøbunn kan 
det være dårlige masser under fyllmassene. 
• KM 596.800 - 597.900. Grunnen består i dag for det meste av sand (fyllmasser) lagvis 
blandet med tidligere sjøbunn (gytje). Området nær hovedsporet ble fylt opp før 1950, og 
det antas ikke å være noen vesentlige setningsproblemer på strekningen i dag. 
Driftsforhold 
Dagens trafikk består av fjerntog, lokaltog, godstog og skiftebevegelser internt på og til/fra 
verkstedområdet ved Kvaleberg og driftsbanegården/ godsterminalen på Paradis. 
Med enkeltsporet drift er det vanskelig med luker for lange godstog og vanskelig å gjennomfø-
re stive ruter for lokaltogtrafikken. Kapasiteten hindrer i dag persontrafikk å tilby et ruteopp-
legg med stive ruter pga. manglende kryssingsmuligheter. 
Lokaltogene trafikkerer strekningen Egersund - Stavanger. Fra Sandnes er det 30 min. 
frekvens. Togene stopper ved Mariero og Hillevåg foruten Stavanger. Togene har base på 
verkstedområdet ved Kvaleberg. For inspeksjon/vedlikehold benyttes lokstallens anlegg. 
Utvendig renhold av togene skjer manuelt. 
Fjerntogene kommer fra Oslo/Kristiansand. På strekningen Kristiansand - Stavanger er det på 
hverdager totalt 6 daglige avganger hver retning. Fjerntogene håndteres på stasjonen unntatt 
nattoget som hensettes i driftsbanegården om formiddagen. 
Godstrafikken har på hverdager 4-5 avganger/ankomster til Stavanger Godsterminal. 
I ti llegg til ovennevnte trafikk er det skiftebevegelser til/fra driftsbanegården og verkstedområ-
det med tomtog, motorvogner og lokomotiver. 
Støy 
Det er beregnet at dagens situasjon gir 22 boliger med et ekvivalent lydnivå på 55-60 dBA, og 
19 boliger med ekvivalent lydnivå over 60 dBA mellom Kvaleberg og Stavanger st. 
1.4 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 
Tiltaket mås ses i sammenheng med Hovedplan for utbygging av dobbeltspor langs eksiste-
rende trase mellom Sandnes og Kvaleberg. Dobbeltspor er nødvendig for å kunne øke 
frekvenes, redusere reisetiden og utvide stoppmønstret mellom Sandnes og Stavanger. 
Det to spor mellom Kvaleberg og Stavanger stasjon, men dagens signalanlegg begrenser 
imidlertid bruken av sporene. For å kunne bruke sporene fult ut som dobbeltspor, samt få en 
tilfredstillende teknisk standard, er det nødvendig med oppgradering av overbygning, kon-
taktledning og signalanlegg. 
Sporanleggene på verkstedområdet på Kvaleberg er i svært dårlig forfatning og uhensikts-
messig til dagens bruk. Det er derfor behov for opprustning av området med nye spor, 
sporveksler og kontaktledningsanlegg. 
Stavanger driftsbanegård har gjennomgått endringer i driftsrutiner og er i dag uhensiktsmes-
sig . Det kan også bli aktuelt å plassere et vaskeanlegg på driftsbanegården da all utvendig 
renhold av togene i dag gjøres manuelt. 
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1.5 PLANPROSESSEN 
Det vil ikke være behov for kommunedelplan på strekningen Kvaleberg - Stavanger. Videre 
planlegging (detaljplan og byggeplan) utføres i regi av Jernbaneverket Utbygging. 
Det må sannsynligvis utarbeides en reguleringsplan for ny holdeplass på Paradis. 
1.6 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 
Fylkesdelplan for jernbane 
Fylkeskommunen, i samarbeid med aktuelle aktører, utarbeider en samlet plan for jernbane i 
Rogaland. Den har som siktemål å samordne planer og tiltak utarbeidet av ulike forvaltnings-
nivåer og sektorinteresser. Den skal sikre best mulige helhetsløsninger utfra overordnede 
målsetninger, bl.a. nedfelt i Fylkesplan for Rogaland 1996-1999 og Rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet areal- og transportplanlegging. Aktuelle tema er banetiltak, godsterminaler, 
stasjoner/holdeplasser, ulykker, materiell, rutetilbud, takstsystem og arealbruk. 
Planen skal beskrive et investeringsbehov og utarbeide et finansieringsopplegg knyttet til de 
ulike tiltaksområdene. Planen vil være ferdig i løpet av første halvår 2000. 
Fylkesdelplan for arealplanlegging og langsiktig byutvikling på Jæren 
Arbeidet med en fylkesdelplan for arealplanlegging og langsiktig byutvikling på Jæren er i 
gang og skal pågå fram til midten av år 2000. Området er i sterk vekst og utfordringene står i 
kø når det skal skaffes framtidige innbyggere boarealer, arbeidsplasser, tilstrekkelig frilufts-
og rekreasjonsområder og kommunikasjon. Arealmessig er området svært konfliktfylt. Derfor 
vil man i planarbeidet styrke sentrene, bl.a. ved å styrke kollektivtrafikken til sentrene og 
utvikle trafikale knutepunkt. Dobbeltspor Sandnes - Stavanger inngår som en del av vurderin-
gen av et nytt banetilbud. 
Utbygging langs Jærbanen vil ha avgjørende betydning for framtidig trafikkgrunnlag på 
jernbane, og legge til rette for overføring fra veg til bane. 
Kommuneplan i Sandnes 
For å legge grunnlaget for revisjon av kommuneplanen, pågår det utredningsarbeid omkring 
utbyggingsretninger og arealbehov fram til år 2040. Arbeidet baseres på en årlig befolknings-
vekst på 1,5% og et totalt arealbehov på 17 km 2 . Utbygging av de nærmeste områdene øst 
for byen (mot Lusivassdraget) og videre utbygging av båndbyen langs Jærbanen, ansees for 
å være de mest aktuelle av de 5 utviklingsalternativene som er vurdert. I tillegg til dobbeltspor 
på Jærbanen, er det ønskelig å vurdere nye bybanestrekninger gjennom eksisterende tettsted 
på Lura/Forus (langs eksisterende Rv44), mot Algård og nye utbyggingsområder mot øst. Økt 
utnytting og bruksendring blir viktige spørsmål i nærområdene til stoppesteder langs framtidig 
dobbeltspor/bybane. 
Utbygging av båndbyen langs jernbanen i Sandnes kommune vil ha avgjørende betydning for 
framtidig trafikkgrunnlag. 
Kommuneplan i Stavanger 
Stavanger har knapphet på arealer. Kommuneplanens arealdel forutsetter derfor optimal 
utnyttelse av den utbygde byen. Det satses på fortetting langs hovedkollektivakser og høy 
boligtetthet kombinert med arbeidsintensiv virksomhet i og nær sentre. Planen definerer en 
senterstruktur med klare tyngdepunkt i bybåndet. Det gjelder Gauselsenteret, Hinnakrossen, 
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Mariero, Hillevåg Torg og Sentrum. Fire byfornyelsesområder er prioritert; Storhaug næ-
ringsområde, Paradis, Hillevåg øst og Jåttåvågen. Tre av disse ligger i bybåndet og forutset-
tes å få en høy utnyttelse og variert bymessig bruk, bl.a. en betydelig boligandel. Stavanger 
legger til rette for en vekst på 1 % pr år og 7500 nye boliger i kommende 12 års periode. 
Utbygging etter kommuneplanen vil ha avgjørende betydning for framtidig trafikkgrunnlag på 
Jærbanen. 
Utredning om bybane på Nord-Jæren 
Skog 
:::'- Veg : \ 
Jærbanen er utgangspunkt for hele prosjektet. I 
første fase vurderes dobbeltsporparseller mellom 
Sandnes og Stavanger som meste aktuelt, for å 
øke frekvensen og antall stopp (flatedekning). I 
tilknytning til Jærbanen kan det være aktuelt med 
flere bybanetraseer for å øke flatedekningen 
ytterligere. Figuren viser alternativer via Forus med 
påkopling på Jærbanen i Lura og Gausel. Tilsva-
rende er det et alternativ mellom Hinna og Paradis, 
langs Rv44. I Stavanger kan Fiskepiren knyttes til 
Jærbanen ved å legge en bybanetrase fra Stavan-
ger stasjon. 
I et lengre tidsperspektiv kan det være aktuelt med 
bybane ut mot Stavanger lufthavn Sola, via Forus. 
Denne traseen kan bygges i ett eller to byggetrinn. 
Første byggetrinn kan være til Forus, med en 
senere forlengelse til Stavanger lufthavn Sola. 
Utbygging av bybane til Sola betinger en tett 
arealutvikling langs banen. 
Banen kan også på sikt forlenges videre sørover, 
ved å bruke deler av Algårdbanen, og knytte 
Algårdbanen og Jærbanen sammen ved Øksne-
vadporten med bybane. Dette betinger utvikling av 
en ny bydel på Orstad. 
\. Anbefalingen fra utredningen er at alle bybanetra-
seene bør planlegges videre. Det skal i det videre 
gjennomføres konsekvensutredning og regule-
ringsplaner. Nødvendig dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger er Sandnes - Lura og 
Gausel - Stavanger. 
- Jernbane , \ 
,~ . Mu'!2.!>yba!:l! _J - ~ 
Det er gjennomført er grov kostnadsvurdering av bybanetraseene: 
Stavanger st - Fiskepiren: 
Hillevåg - Rv44 - Hinna/Jåttåvågen: 
Gausel - Lura: 
Forus - Sola: 
Ganddal - Orstad: 
SUM: 
Dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, hovedplan 
70 milLkr. 
370 milLkr. 
280 milLkr. 
410 milLkr. 
220 mill.kr. 
1350 mill.kr. 
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Ny godsterminal på Nord-Jæren 
Driften av dagens godsterminaler i Stavanger og Sandnes er uhensiktsmessig med en deling 
av aktiviteten mellom to steder. Utforming av terminalene gir en lite rasjonell drift, pga. korte 
togspor. Dette medfører stor skifteaktivitet for å kunne laste og losse lange gjennomgående 
godstog Oslo-Kristiansand-Stavanger. Det er lite rom for å utvide terminalene. Terminalene 
medfører også store miljøbelastninger for omgivelsene, hovedsakelig i form av støy. 
Jernbaneverket har planlagt å flytte godsterminalen til sør for Ganddal. Prosjektet vil gi rom 
for en vesentlig reduksjon av driftskostnadene for togoperatørene. Nedlegging av godstermi-
nalene i Stavanger og Sandnes vil gi rom for byutvikling av disse områdene. Dette er spesielt 
viktig for Stavanger, som har knapphet på areal. 
Mulig utbyggingsperiode er 2000 - 2003. Utvikling av dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
forutsetter at de eksisterende godsterminalene blir nedlagt. 
Dersom godsterminalene skal opprettholdes, vil kostnadene til bl.a. signalanlegg for dobbelt-
sporet øke vesentlig , kapasiteten blir dårligere og trafikkgrunnlaget blir mindre. 
Rv44 Stangeland-Skjæveland 
Det pågår reguleringsplanarbeidet for ny veg mellom Stangeland og Skjæveland, slik at 
gjennomgangstrafikk flyttes ut av Ganddal sentrum. Prosjektet ligger ikke innenfor rammene i 
NWP 1998-2007, men med vedtatt bompengefinansiering på Nord-Jæren vil denne kunne 
bygges ut i perioden 2002-2005. 
Sandnes kommune har satt som krav at denne vegen skal bygges, for å kunne etablere ny 
godsterminal på Ganddal. 
Rv44 Strandgata/Norestraen 
Det er vedtatt en reguleringsplan med kombinert veg/jernbane i Strandgata/Norestraen 
(Sandnes sentrum). Løsningen er å legge vegen i kulvert under dagens jernbane. Med veg 
under jernbanetraseen vil det også være plass til dobbeltspor. Prosjektet er foreslått bom-
pengefinansiering med en mulig utbygging i perioden 2007-2009. 
Kulverten må etableres før eller samtidig med utbygging av dobbeltsporet. 
1.7 MALSETTINGER 
Dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger skal oppfylle mange mål. I planarbeidet søkes 
det etter løsninger som i størst mulig grad oppfyller målene nevnt nedenfor og målene som 
inngår under hvert tema i utredningsprogrammet. Grad av måloppnåelse vil benyttes i drøfting 
og anbefaling av alternativ. 
1.7.1 OVERORDNEDE POLITISKE MAL 
Samferdselspolitiske mål 
Samferdselspolitikken skal sikre god framkommelighet og lavest mulig transportkostnader i 
alle deler av landet. Samtidig skal hensynet til et godt miljø og høy sikkerhet bli ivaretatt. (St 
meld nr 32 (95-96) Om grunnlaget for samferdselspolitikken). 
Det er et mål at jernbanen skal kunne styrke sin stilling der den har klare trafikale og miljø-
messige fortrinn i forhold til vegtransport, og der det er potensial for å overføre trafikk fra veg 
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til jernbane. (St meld nr 36 (96-97) Om avveininger, prioriteringer og planrammer for trans-
porlsektorene 1998-2007). 
I Norsk jernbaneplan står det at det først og fremst skal satses på å utvikle 
• nærtrafikknettet i og omkring G>slo, Stavanger, Bergen og Trondheim. 
• Sørlands-, Bergens- og Dovrebanen 
• spor- og terminalkapasitet i godstransporten 
• transportstandard på det eksisterende jernbanenettet 
Togtrafikk skal drives mest mulig kostnadseffektivt slik at Statens kjøp av transporttjenester 
på jernbane skjer til lavest mulig kostnad. (St meld nr 39 (96-97) Norsk jernbaneplan 1998-
2007). 
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legge til grunn et langsiktig, bærekraftig 
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger 
på tvers av kommunegrensene. (Rikspolitiske retningslinjer for samordnet area/- og trans-
porlplanlegging (RPR for A TP)). 
Miljømål 
I Langtidsprogrammet 1998-2001 framgår det at fundamentet for politikken er den samlede 
verdiskapning innenfor et økologisk bærekraftig samfunn. Miljø- og naturressursene må 
forvaltes innenfor naturens tålegrense. En offensiv miljøpolitikk må bygge på «føre-var-
prinsippet», For å begrense miljøbelastningene fra samferdselssektoren må det innenfor en 
helhetlig samferdselsplanlegging legges til rette for mer miljøvennlige transportformer samti-
dig som en effektiv ressursbruk fremmes. (St meld nr 4 (96-97) Langtidsprogrammet 1998-
2001). 
arealpolitikken legges det økt vekt på biologisk mangfold, utbyggingspoli-
tikk/transportsystem, jordvern, estetikk/landskapsbilde og hensynet til funksjonshemmede, (St 
meld nr 29 (96-97) Regional planlegging og arealpolitikk). 
Det er et mål å bevare det biologiske mangfoldet og sikre dets fortsatte utviklingsmuligheter. 
Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal ikke føre til helseskade eller skader 
på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. I den nasjonale klimapolitikken er det et mål 
å dempe veksten i energibruken. (St meld nr 58 (96-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig 
utvikling). 
1.7.2 MAL FOR DOBBELTSPORET 
Jernbaneverket har følgende mål for prosjektet: 
Mål for reisende 
• Økt frekvens og kapasitet, og redusert reisetid på Jærbanen 
• Raskt, pålitelig og forutsigbart kollektivtilbud 
Mål for samfunnet 
• God tilgjengelighet til sentrum med mindre arealkrevende transportform enn privatbiler 
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• Redusert luftforurensning, energiforbruk og ulykker som følge av overføring av trafikk fra 
privatbil til kollektivtransport 
• Minst mulig negativ belastning av miljø og omgivelser banen går gjennom 
• Bedre framkommelighet på vegnettet 
• Gunstig samfunnsøkonomi 
Mål for togoperatør 
• Økt kapasitet på jernbanen 
• Økt konkurransekraft 
• Økt markedsandel for togtransport 
• Bedre bedriftsøkonomien for togtransport 
1.8 FUNKSJONSKRAV 
Punktlighet og tilgjengelighet 
Jærbanen har i dag bedre punklighet enn øvrige baner i landet. I 1997 var 93% av personto-
gene i rute og i 1998 var 91 % av persontogene i rute (mindre enn 3 minutter forsinket). 
Mål til punktlighet er at 98 % av lokaltogene skal være mindre enn 3 minutter forsinket, og 98 
% av fjerntogene skal være mindre enn 5 minutter forsinket ved endestasjonen. 
Kapasitet 
Dobbeltsporet dimensjoneres for 20 tog/time (sum begge retninger) med lik hastighet. Dvs. en 
togfølgetid på maksimalt 6 minutter. Kapasiteten vil bli redusert når en har blandet trafikk. Den 
forventede togtettheten vil ligge i intervallet 10-12 tog/time (sum begge retninger). 
Hastighet 
Dagens hastighet for konvensjonelt materiell på 95 - 130 km/t beholdes uendret. 
Planfrie kryssinger 
Alle vegkryssinger på dobbeltsporet skal være planfrie. Det kan være sikrede planovergan-
ger, med helbomanlegg på enkeltsporede strekninger for hastigheter inntil 130 km/ho Ved 
hastigheter over 130 km/h skal det ikke være planoverganger. 
Profil 
Minste tverrsnitt skal tilfredsstille UIC-GC, jfr. regelverket JO 520 "Underbygning- regler for 
prosjektering og bygging". 
1.9 DIMENSJONERINGSKRITERIER 
For planleggingen/utbyggingen av de ulike anleggene er Jernbaneverkets tekniske regelverk 
for eksisterende baner lagt til grunn. Regelverket omfatter regler for trasering, over- og 
underbygning, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og regler for teleanlegg. I tillegg til 
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Jermbaneverkets regelverk gjelder alle generelle offentlige forskrifter for elektrotekniske 
anlegg. Det er utarbeidet et nytt regelverk JD 510 for felles elektro som gjelder fra 01.07.99. 
Trase 
Eksisterende trase benyttes på hele dobbeltsporstrekningen. Sporene skal tilrettelegges for 
krengetog ved å fjerne korte rettlinjer og kurveelement. Maksimal hastighet er 130 km/t. 
Det legges opp til å beholde tverrprofilet for eksisterende spor, mens det nye 2.sporet bygges 
etter normalprofil i Teknisk regelverk. 
Underbygning 
Grunnleggende for dimensjonering av underbygningen vil være de krav som settes til skinne-
gangens jevnhet og stabilitet, relatert til trafikksikkerhet, komfort og vedlikehold. For dette 
prosjekt vil all dimensjonering av underbygningen skje etter standardklasse "klasse 1 ". (Jmf. 
JD 520 "Underbygning- Regler for prosjektering"). 
Dimensjonerende frostmengde er F 100, dvs. at frostmengden antas overskredet en gang i 
hvert 100 år. Dimensjonerende frostmengde er 7000 hOC for Sandnes og Stavanger kommu-
ne. En underbygningstykkelse på 0,7 m vil tilfredsstille krav til frostsikring og trykkfordeling. 
Forsterkningslaget bygges opp av velgradert steinmateriale (0-300). øverste 0,1 m består av 
et avrettingslag av pukk (20-70) . 
Fjellskjæringer vil normalt ha en helning på 10: 1 og jordskjæring 1 :2. Tilsvarende vil normal 
fyll ingshelning være 1: 1,5. Enkelte steder vil det på grunn av dårlige masser bli nødvendig 
med slakere jordskjæringer og fyllinger. I fjellskjæringer dypsprenges det til en dybde på 0,7 
m, og det tas ut fra fjellskråningens høyde og skråningshelning hensyn til fanggrøft for 
steinsprang. 
Bruer 
For bruer gjelder Jernbaneverkets regelverk JD 525 "Bruer - Regler for prosjektering og 
bygging", og for overbygning på bruer JO 530 "Overbygning regler for prosjektering". 
For bruer som krysser over hovedspor vises til det fri rom ved hovedspor og tverrsnitt UIC-
GC. Tverrsnitt UIC-GC ivaretar ikke kontaktledningens byggehøyde og isolasjonshøyde. 
Dette er ivaretatt i Jernbaneverkets regelverk JO 520 "Underbygning - Regler for prosjekte-
ring og bygging". 
Overbygning 
Dobbeltsporanlegget er forutsatt bygd ut etter overbygningsklasse C. Maksimalt tillatt hastig-
het 160 km/t for persontog og 100 km/t for godstog. Maks. tillatt aksellast 18 tonn for person-
tog og 22,5 tonn for godstog. 
Det er forutsatt benyttet skinneprofil S54 og betongsviller type JBV 97. 3 typer sporveksler er 
vurdert, 1 :9, 1 :12 og 1 :14. Sporveksel1 :14 har 3 drivmaskiner og 1 :12/1:9 har 2 drivmaskiner. 
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Stigning Radius (m) Avvikshastighet Byggelengde (m) 
1 :9 300 50 km/t 33,2 
1 :12 500 65 km/t 41,6 
1 :14 760 80 km/t 54,2 
Tabell 1: Sporvekseltyper. 
Sporvekslene bør ligge på rettlinje. Lengden på rettlinjen må minst være byggelengden til 
sporvekselen pluss 30 m da det skal være minst 15 m fra overgangskurver til sporveksel. 
Ved dobbeltspor vil stor avvikshastighet være en fordel for kapasitet og driftsopplegg. Spor-
veksler med stor avvikshastighet gir større fleksibilitet ved bruk i overkjøringssløyfer. 
I utgangspunktet er det lagt til grunn 1: 14 sporveksel for alle overkjøringssløyfer der det er 
plass til så stor sporveksel. Ved stasjoner tilpasses sporveksel til forventet hastighet. 1:9 
sporveksel brukes til sidespor. 
Gjerder 
Formålet med gjerder er å legge forholdene til rette for en sikker og ulykkesfri togframføring. 
Det er behov for inngjerding av jernbanespor på begge sider i forbindelse med tett bebyggel-
se (på strekninger uten støyskjerm). Ut fra dette legges det til grunn sikkerhetsgjerde langs 
hele banen, der det ikke er støyskjerm. Gjerdehøyde er 1,5 - 2,0 m. Gjerder (type og høyde) 
bør vurderes i forhold til sikkerhet, omgivelser (visuelt miljø) og i forhold til kostnader og nytte. 
Mest vanlig type gjerde brukt i Jernbaneverket er 1,7 m høyt flettverksgjerde med stolpeav-
stand ca. 3 m. Det er brukt en enkel tråd (ikke piggtråd) i høyde 5-10 cm på toppen av gjerdet. 
Gjerder må monteres utenfor minste tverrsnitt og avstanden fra spormidt bør være minst 5 m 
(dette gjelder avstand fra den delen av gjerdet som kommer nærmest sporet) . Hvis avstanden 
er mindre enn 5 m må gjerder jordes. Det skal være sikkerhetsavstand mellom gjerder og 
strømførende elementer på min. 1,5 m. 
Holdeplasser/plattformer 
Fortrinnsvis bør spor mot plattformer være rettlinjet, men for enkelte holdeplasser har det vært 
nødvendig å legge sporet i kurve gjennom holdeplassen. For spor til plattform gjelder det at 
sporets overhøyde ikke skal overstige 80 mm. Sporene mot plattform skal ikke ha større 
stigning/fall enn maksimalt 5 %0. På stasjonsområder er normale krav 2 %0 og minste krav 5 
%0. 
Det er forutsatt mellomplattform/sideplattformer og planskilt adkomst til plattformene. Ramper, 
underganger eller overgangsbruer skal anlegges slik at tilgjengeligheten for bevegelseshem-
mede er tilfredsstillende. Holdeplassen skal videre utstyres med enkle leskur, infotavler og 
høyttaleranlegg. For øvrig vises til eget kapittel om holdeplasser og til fagrapport 
"Elektroanlegg for dobbeltspor Sandnes - Stavanger" . 
Holdeplassene, som skal trafikkeres med jernbanemateriell, dimensjoneres for betjening av 
dobbelt motorvognsett av type BM72, dvs. en lengde på min. ca. 170 meter. Nye motorvogn-
sett settes sannsynligvis i drift i år 2002. For de andre stoppene som betjenes med kombi-
materiell ("trikk") brukes det en plattformlengde på 100 meter. Dette gir mulighet å trafikkere 
med ett BM72 (85 meter) og to kombimateriell (2 * 40 meter). 
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For plattformbreddene er det lagt til grunn min. 8 meter for mellomplattform og min. 3,5 meter 
for sideplattform. Tabellen nedenfor viser beregningen av plattformbredder. 
Mellom plattform 
Sikkerhetssone « 140 km/t) 2 * 1,0 m 
Rampe/trapp 3,0 m 
Avstand fra sikkerhetssone innerkant til 2 * 1,5 m 
trappekonstruksjon 
Gangplass reisende 
Øvrige plass reisende (n<100) 
SUM 8,Om 
Tabell 2: Beregning av platfformbredder. 
20 cm 
In nvend ig 20 cm 
Stigtrinnets 3 posisjoner i 
forhold til plattform og 
innvendig guh på 65 cm 
Pla ttformhoyder 
105 cm, T -bane. 2 trinn opp 
70 cm, jernbane, 5 cm opp 
57 cm, Jernbane, li cm ned 
Sideplattform 
1,0 m 
2,0 m 
0,5 m 
3,5m 
I "Kombibane i Oslo og 
Akershus Uanuar 1999)" er 
det drøftet problemstillin-
gen med ulike gulvhøyder 
og plattformhøyder for 
trikk og jernbane. Aktuelle 
leverandører har bekreftet 
at det er mulig med en 
gulvhøyde i kombimateri-
ellet på 65 cm (se figur) . 
BM72 (nye lokaltog) har 
gulvhøyde på 750 mm i to 
av vognene. 
gul\ · ···· · · ·· ··· · · · ·· ··i6'c~~ 
65 cm [9 cm I ...  26 cm, Sporveien , høystand:l rd .. ... J L "m" nea En gulvhøyde på 65 cm for kombimateriell kan også tilpasses standard plattformhøyde for trikk på 
26 cm, ved hjelp av 
bevegelig trinn . Figur 1: Kombivogn med innvendig gulvhøyde 65 cm. 
Stigetrinnet plasseres i forhold til forskjellige platfformhøyder. I Teknisk regelverk står 
det at det kan benyttes 
høy plattform (700 mm) inntil spor som hovedsakelig benyttes av nærtrafikktog. For holde-
plasser mellom Sandnes og Stavanger er det bare aktuelt med nærtrafikk. 
Plattformene på de nye holdeplassene etableres med høyde 700 mm over skinnetopp, slik at 
en får mest mulig direkte innstig i de ulike togene. Dette vil gi raskere av- og påstigning, 
samtidig som det gir bedre tilgjengelighet for handikappede. Det forutsettes at kombimateriel-
let har bevegelig trinn, slik at plattformhøyde på 26 cm kan etableres ut fra stedlige forhold 
(bare aktuelt på bybane). 
Kontaktledning 
Nytt kontaktledningsanlegg dimensjoneres for 130 km/t med to strømavtakere og for å tåle 
sterk vind. For eksisterende spor skal demontering av gammelt anlegg og montering av nytt 
utføres slik at anlegget er kjørbart etter hver disponering. 
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Lavspennig 
Ved prosjektering av sporvekselvarmeanleggene skal energiøkonomisering vektlegges. 
Signal 
For kostnadsberegningen er det lagt til grunn EBILOCK-950 som sikringsanlegg, og Siemens 
skjøteløse sporfelt. Strekningen bygges ut med fullt utrustet ATC. Sikringsanlegget dimensjo-
neres for 130 km/t. Gjennomsnittshastighetene vil være ca. 70 km/t for lokaltog, ca. 100 km/t 
for fjerntog og 50-60 km/t for kombimateriell (mange stopp). 
Det forutsettes videre at nytt fjernstyringsanlegg er på plass før utskifting av sikringsanlegg. 
Bygging av nytt anlegg og demontering av gammelt skal gjøres på en slik måte at minimum et 
spor skal være i drift. Det må påregnes at banen må stenges i kortere perioder. 
Tele 
Samtlige eksisterende telekabler må være i bruk helt til omkopling til nytt anlegg kan gjen-
nomføres. Teleanlegget må dimensjoneres med tilstrekkelig sambandskapasitet. 
Sameksistens av elektroanleggene 
Elektroanleggene planlegges og bygges slik at hvert anlegg hver for seg, og sammen med 
andre anlegg, fungerer tilfredsstillende under normale forhold i et totalt driftsmiljø. Viktige 
faktorer i denne forbindelse er jording, induksjon og returstrøm. 
Jordingen av elektroanleggene signal, kontaktledning, lavspenning og tele, bør samkjøres i et 
felles jordingskonsept. Det utarbeides en felles jordingsplan. 
Kontaktledningsanlegget forårsaker induksjon og returstrøm i sporet som medfører forstyrrel-
ser i signal- og teleanlegg. For å minimalisere disse ulempene monteres sugetransformatorer 
og returledning. 
Valg av komponenter i signal og teleanlegg gjøres med hensyn til elektromagnetiske forstyr-
relser og overspenninger som normalt kan opptre. 
Ettersyn/drift av ny bane 
For at standarden på de jernbanetekniske anleggene ikke skal forringes, er det nødvendig 
med ettersyn/drift. Sporet må kunne være tilgjengelig minimum 1,5 - 2 timer sammenhengen-
de uten at kapasiteten påvirkes i løpet av driftsdøgnet. 
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'2 BESKRIVELSE AV TILTAKET 
2.1 REFERANSIEALTERNATIVET 
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Referansealternativet er definert som dagens bane, med 
nødvendig oppgradering. Jernbaneverket har i sine beregnin-
ger operert med l'2-times frekvens Nærbø - Stavanger og 1-
times frekvens Egersund - Stavanger. Dette er noe bedre 
tilbud enn dagens ruteplan. I morgen- og ettermiddagrushet 
kjøres det innsatstog i tillegg til frekvensen vist på figuren . I 
trafikkberegningene er dagens Sandnes hl.p. (gamle Sandnes 
stasjon) flyttet noe lengre sør til Brueland , for å reduseres 
overlappen med Sandnes S. Mellom Sandnes og Stavanger 
er stoppestedene Mariero og Hillevåg lagt ned, og det er 
etablert nye stopp ved Gausel , Jåttåvågen og Paradis. 
Reisetiden er på samme nivå som dagens reisetid. 
Det kjøres fjerntog/regiontog mellom Kristiansand og Stavan-
ger med 2-times frekvens. Det er etablert ny godsterminal ved 
Ganddal, slik at det blir lite godstrafikk mellom Ganddal og 
Stavanger. 
2.2 TILTAKET OG UTBYGGINGSALTERNATIVER 
I tiltaket inngår dobbeltsporet jernbane med tilhørende tekniske anlegg og koplinger til evt. 
bybanetraseer på strekningen Sandnes - Kvaleberg. 
O\lorsiktskart, side 2 I hovedplan.aps 
Holdeplasser for persontrafikk, inkludert adkomst og parkering 
inngår i tiltaket. 
Følgende alternativer er utredet. Teksten i kursiv inngår ikke i 
~~_Øl1 tiltaket, men resultatene er hentet fra utredningen om bybane på 
Nord-Jæren. 
• Alternativ 1, sammenhengende dobbeltspor Sandnes -
Stavanger (Kvaleberg) langs eksisterende trase. 
• Alternativ 2, nødvendige dobbeltsporstrekninger langs eksiste-
rende trase mellom Sandnes og Stavanger (Kvaleberg) kombi-
nert med bybane på strekningen Lura - Forus - Gausel (langs 
Rv44). 
• Alternativ 3, nødvendige dobbeltsporstrekninger langs eksiste-
rende trase mellom Sandnes og Stavanger (Kvaleberg) kombi-
nert med bybane på strekningen Hinna - Paradis (langs Rv44). 
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• Alternativ 4, nødvendige dobbeltsporstrekninger langs eksisterende trase mellom 
Sandnes og Stavanger (Kvaleberg) kombinert med bybane på strekningen Lura - Forus -
Gausel (langs Rv44) og Hinna - Paradis (langs Rv44). 
Samfunnsmessige konsekvenser av bybanetraseene (investeringskostnader, trafikkgrunnlag 
og samfunnsøkonomi) fra utredningen om bybane er blitt brukt for å sammenligne alternati-
vene. 
Alternativene er ikke sammenlignet ut i fra hvilke konsekvenser bybanen har for miljø og 
naturressurser. 
Tettstedsutvikling rundt stasjonene inngår ikke i tiltaket. Konsekvensene for tettstedsutvikling 
belyses under tema «arealbruk». 
2.3 TRASEBESKRIVELSE DOBBELTSPOR 
Tegnforklaring 
• StarUslutt parsell 
1\1 Dagens jernbane 1\/ Side for sporutvidelse 
N. Europavei 1:\1 Riksvei N. Fylkesvei 1\1 Kommunal vei 
/\I Privat vei 
O Grøntstruktur 
~ Land 
~ Sjø 
~ Ferskvann 
300 O 300 600 Meters 
:-. I 
~~~ål, Hovedplanen starter med en ny sporforbindelse 
ved km 595.975. Spor 201 (dagens hovedspor) 
beholder hovedsakelig samme geometri som i 
dag. Ved Strømsbrua mellom km 597.100 og km 
597.700 legges spor 202 ut i forhold til dagens 
spor. Sporet legges ut for å få plass til mel-
lomplattform for nye Paradis holdeplass. Det 
legges til grunn 8-10 m bred plattform, noe som 
medfører at sporet må legges på en ny fylling. Det 
vil være plass til sporet innenfor søylene på 
Strømsbrua. Dette medfører at dagens spor 203 
må fjernes over den samme strekningen. Areal-
messig bør man beholde muligheten til å bygge et 
tredje gjennomgående spor mellom Stavanger og 
Kvaleberg . Det er gjort mindre endringer av 
geometrien i spor 201 og 202 ved at korte rettlinjer 
er fjernet med hensyn på krengetogtilpassning . 
Lengdeprofilet vil være omtrent som i dag. 
Sporkrysset ved km 596.540 fjernes og erstattes med en sporforbindelse ved km. 596.975 og 
en ved km 596.630. Sporforbindelse ved km 596.975 vil være hovedadkomst til Kvaleberg 
verksted, noe som gjør at det vil være uheldig drifts- og vedlikeholdsmessig å beholde eksiste-
rende sporkryss. Sporforbindelsene (sløyfen) utføres med sporveksler med stigning 1 :14, 
R760. Tillatt awikshastighet over sporforbindelsen vil være 80 km/t. 
Eksisterende sporkryss ved Stavanger st erstattes med to overkjøringssløyfer, for å redusere 
vedlikeholdsbehovet og bedre tilgjengeligheten. Eksisterende sporsløyfe brukes som ad-
komst til 3 av 4 plattformspor på Stavanger st. Det resterende sporanlegg på Stavanger 
stasjon beholdes uendret. 
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2.4 HOLDEPLASSER/STASJONER 
Det er gjennomført mulighetsanalyse for tre nye stoppesteder mellom Sandnes og Stavan-
ger; Gausel, Jåttå og Paradis (Gausel/Jåttå: se hovedplan Sandnes - Kvaleberg) . Skissene 
viser mulig utforming, plassering og arealforbruk for stoppesteder som både vil bli betjent av 
jernbane og bybane. Behovet for tilbringer- og/eller park & ride system er angitt. 
Videre er det gjort noen enkle vurderinger rundt utforming av eksisterende Hillevåg holde-
plass. Kostnaden for holdeplassen er foreløpig belastet bybaneprosjektet. 
Paradis holdeplass 
Det foreslås at lokaltogstoppen i Hillevåg-området flyttes til Strøms-
brua (Paradis). Dette vil fange opp et større trafikkgrunnlag, 
samtidig som plasseringen vil være optimal i forhold til en evt. 
utvikling (bolig/næring) av eksisterende godsterminalområde. 
Jernbanetraseen går parallelt med Rv44, men lavere enn denne (ca 
10m) langs et større sporområde. Strømsbrua krysser over 
jernbanen og kobles inn mot Rv44 i en rundkjøring. Ved denne 
rundkjøringen planlegges det ny undergang med rampe opp til 
begge sider av Rv44 og Strømsbrua. 
Det foreslås mellomplattform som bør gjøres såpass bred at det blir 
god plass til heis-/ trappeanlegg, varmerom/letak og grønne soner i 
midtfeltet med sitteplasser. Videre bør det være adkomst til begge 
ender av plattform med trapp. Det bør i ti llegg være minimum 
adkomst med heis i nord. Her kan det også etableres forbindelse 
under sporet østover via undergang. 
Trapp-/heisanlegget i nord kan ha forbindelse til en trafikkplass via 
en bro over sporet. Trafikkplassen vil få adkomst fra Rv44 via 
rundkjøring. Trafikkplassen med sykkelparkering, av-/påstigning og 
taxi kan ha forbindelse til et parkeringshus i forbindelse med 
eiendomsutvikling. Fra dette kan det også være forbindelse til 
parkeringsanlegg i "Statens hus". 
Det ser ut til å være behov for fire bussholdeplasser i området. På Strømsbrua bør det 
anlegges en bussholdeplass for vestgående retning . En annen bussholdeplass kan etableres 
i forbindelse med trafikkplass i nord langs Rv44. 
Ved trafikkplassen kan det eksempelvis etableres butikk, for eksempel dagligvarebutikk, som 
servicetilbud for de reisende. 
Stoppestedet kan utvikles ved å bygge plattform, samt heis- og trappehus i sør, som en 
første fase. Senere kan det suppleres med adkomst i nord. 
I neste planfase må plassering park & ride vurderes nærmere, ut fra parkeringsarealene til 
Statens vegvesen Rogaland. Videre vil en evt. eiendomsutvikling av arealene mellom Rv44 
og jernbanen kunne påvirke løsningen, der det bl.a. kan være aktuelt med parkering sør for 
Strømsbrualøst for Rv44 og sykkelparkering under Strømsbrua. 
Hillevåg 
Det tas utgangspunkt i eksisterende holdeplass ved Hillevåg. Det legges til grunn at eksiste-
rende sideplattformer (lengde ca. 100 m) beholdes, mens det etableres ny sideplattform på 
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østsiden. Plattformene tilknyttes eksisterende undergang. Eksisterende trafikkområde 
beholdes, men sykkelparkeringen utvides. 
Kostnadene er beregnet til ca. 1 mill.kr. 
Dersom det bygges bybane Hinna-Hillevåg nedlegges holdeplassen. 
2.5 TRAFIKKERING OG DRIFT 
2.5.1 INNLEDNING 
Det er utarbeidet flere forslag til rutemodeller for bybane, lokaltog og fjerntog mellom Eger-
sund og Stavanger (Jærbanen). Det er ikke gjennomført noen vurdering av strekningene 
Kristiansand-Egersund. Det er videre gjort noen enkle vurderinger av kapasiteten til godsto-
gene (tidsluker) . 
Rutemodellene er viktig inngangsdata for trafikkprognosene, og tjener i tillegg ti l å beregne 
materiellbehovet ved trafikkering av Jærbanen. 
Modellene har til hensikt å beregne samfunnsøkonomien for prosjektet. Det er operatøren(e), 
som avgjør den endelig frekvens og stoppmønster. 
2.5.2 REFERANSEALTERNATIVET 
Referansealternativet er definert som dagens bane. Videre er det lagt til grunn ny godstermi-
nal sør for Sandnes, slik at godstog i hovedsak ikke trafikkerer strekningen Sandnes-
Stavanger. Tabellen nedenfor viser driftsmodellen for referansealternativet. 
Tabell 3: Reisetider/stoppmønster på Jærbanen (referansealternativet) fra Egersund. 
Det er lagt til grunn BM73 som krengende ekspresstog, BM69E for regiontog og BM72 som 
lokaltog. Det er brukt dataprogrammet "Togkjør" for beregning av reisetider. Reisetidene er 
inkludert ca. 4 % slakk, og 2 min til togstopp for fjerntog/regiontog og 50 sekunder for lokaltog. 
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Tidslukene til fjerntog kan også i hovedsak brukes for innsatstog i rush og godstog, selv om 
disse togene har noe lengre reisetid. Det vises til for øvrig til egen delrapport. 
Den samme modellen ligger til grunn for alle vurderte driftsmodeller i utbyggingsalternativet. 
Forskjellen er at frekvens og stoppmønster blir utvidet. 
2.5.3 FORUTSATTE INFRASTRUKTURTILTAK 
Det er lagt til grunn følgende infrastrukturtiltak, som forutsettes gjennomført før dobbeltspor 
Sandnes-Stavanger er ferdig: 
• Krengetogtiltak på eksisterende Sørlandsbane (Drammen-Stavanger) 
• Ny godsterminal på Nord-Jæren (sør for Sandnes) 
Alle tiltakene forutsettes også gjennomført i referansealternativet. 
2.5.4 UTBYGGINGSALTERNATIVER 
Figurene nedenfor viser frekvens og stoppmønster for de ulike alternativene. 
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Alternativ 1 
I referansealternativet ligger 
det inne %-times frekvens 
Nærbø-Stavanger og 1-times 
frekvens Egersund-
Stavanger. I tillegg er det 
region- og fjerntog hver 2. 
time mellom Kristiansand og 
Stavanger. 
I alternativ 1 legges det inn et 
nytt lokaltog/bybane med 
utvidet stoppmønster langs 
eksisterende bane, i tillegg til 
frekvensen i referansealterna-
tivet. Dette gir 15-min fre-
kvens for stoppene Ganddal, 
Brueland, Sandnes, Gausel, 
Jåttå, Paradis og Stavang~. 
De nye stoppene får 30-m!n 
frekvens. Det kan bruk~s 
van lig jernbanemateriell. ~ 
~ 
I alternativ 2 økes flatedef<-
ningen ytterligere, ved at det 
knyttes bybane via Forus til 
• 
• 
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Alternativ 2 
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Alternativ 3 
jernbanenettet. Det brukes 
kombimateriell, med to 
strømsystemer, for pendelen 
Ganddal-Stavanger (Fiskepi-
ren). 
Alternativ 3 har bybane langs 
Rv44 mellom Hinna og 
Hillevåg i steden for via Forus. 
Det brukes kombimateriell, 
med to strømsystemer, for 
pendelen Ganddal-Stavanger 
(Fiskepiren). Stoppeni 
Mariero og Hillevåg nedle~ 
ges. ~ 
8' 
I alternativ 4 inngår beggJ 
bybanetraseene. Stoppen~ 
Mariero og Hillevåg nedle9!-
ges. ~ 
~ 
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Alternativ 4 
Utbyggingsalternativene gir ulike behov for dobbeltspor, både pga. plassering og antall 
bybanetraseer. Tabellen nedenfor viser behovet for dobbeltspor for de ulike alternativene 
mellom Sandnes og Stavanger, samt økningen i frekvens i forhold til referansealternativet. 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 
Mengde dobbeltspor Sandnes- Sandnes-Lura/ Sandnes- Sandnes-Lura/ 
Stavanger Gausel-Stavanger Stavanger Gausel-Stavanger 
Økt frekvens i 30-min Ganddal- 30-min Ganddal- 30-min Ganddal- 30-min GanddaI-
forhold til ref.alt. Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger 
Økt antall togsett 4 5 5 6 
Reisetid Ganddal - 0:21 0:25 0:24 0:28 
Stavanger1 
Tabell 3: Resultater fra driftsanalysen. 
I alternativ 1 er det kryssingspunkt på strekningen Lura - Gausel. Dette kryssingspunktet 
flyttes til bybanen i alternativ 2 og 4, noe som reduserer behovet for dobbeltspor i disse to 
alternativene. Det er nærmere redegjort for kryssingspunkter og behov for dobbeltspor i 
fagrapport "Driftsmodeller, trafikkberegninger, samfunnsøkonomi og holdeplasser" (JS 
november 1999). 
1 Alternativene har ulikt antall stopp. 
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2.5.5 AREALBRUK 
Fortetting·nye ulbyggingsomraader.eps 
I Dagens 
situasjon 
(01.01.1998) 
Alt. 1 : kun langs dob-
belsporet (6 stopp) 
Antall innbyggere 27.364 
Antall arbeidsplasser 35.661 
Alt. 4: langs dobbelspo-
ret, kombinert med 
bybane-traseene 
Antall innbyggere 38.760 
Antall arbeidsplasser 47.373 
Side 27 
Studier for å avdekke om den eksisterende og 
potensielle arealbruken gir et stort nok passasjer-
grunnlag inngår i planarbeidet. Disse vurderingene 
gir samtidig en pekepinn på hvor tett arealene i 
nærområdene til holdeplassene bør utnyttes for å 
oppnå en optimal samfunns- og bedriftsøkonomisk 
nytte aven utbygging. 
I korte trekk er det foretatt en kartlegging av 
dagens arealbruk innenfor influensområdene til 
jernbane- og bybanetraseene (både 500 meter og 
1000 meter rundt jernbanestoppestedene og langs 
by ba netraseene). 
Med dagens situasjon som utgangspunkt er det 
utarbeidet to mulige framtidssituasjoner for 
arealbruken. Den ene er basert på kommunepla-
nenes forutsetninger, men i tillegg en kraftig 
fortetting i noen utvalget utbyggingsområder som 
Paradis, Jåttåvågen (begge Stavanger kommune), 
Forus (Stavanger og Sandnes kommune), 
Brueland, Sørbø-Hove sør (begge Sandnes 
kommune) og i Sandnes sentrum (kommunemo-
dell). I den andre modellen er det lagt til grunn 
prinsippet om utvikling og fortetting langs traseene 
(tett mode/~. Begge modellene gjelder for ca. år 
2009. 
I Variant Prosentvis Variant Prosentvis 
"Kommune- endring "tett endring 
modell" modell" 
ca. 33.000 + 21 ca. 41.000 + 50 
ca. 45.000 + 26 ca. 56.000 + 57 
ca. 47.000 + 21 ca. 57.000 + 47 
ca. 57.000 + 20 ca. 80.000 + 69 
Tabell 5: Antall bosatte og arbeidsplasser i banekorridorene i Stavanger kommune for begge 
varianter for arealutviklingen. 
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Dagens I Variant Prosentvis Variant Prosentvis 
situasjon "Kommune- endring "tett endring 
(01.01.1998) modell" modell" 
Alt. 1 : kun langs dob-
belsporet 
Antall innbyggere 17.406 Ca. 21.000 + 21 Ca. 43.000 + 147 
Antall arbeidsplasser 10.190 Ca. 23.000 + 126 Ca. 23.000 + 126 
(maksimal-
potensiale) 
Alt. 4: langs dobbelspo-
ret, kombinert med 
Lura/Forus-trase 
Antall innbyggere 20.102 Ca. 24.000 +19 Ca. 46.000 + 129 
Antall arbeidsplasser 12.277 Ca. 36.000 + 193 Ca. 36.000 + 193 
(maksimal-
potensiale) 
Tabell 6: Antall bosatte og arbeidsplasser i banekorridorene i Sandnes kommune for begge 
varianter for arealutviklingen. 
Begge variantene gir en god indikasjon på hva ulike fordelinger av regionens totale befolk-
nings- og arbeidsplassvekst i banekorridorene betyr for banedriften. 
Basert på disse framtidssituasjonene, er prognoser for befolkningsutviklingen, antall arbeids-
og skoleplasser utarbeidet. I trafikkberegningsmodellen er prognosetallene for befolknings-
mengden brukt ukorrigert. Derimot er prognosetallene for arbeids- og skoleplasser i trafikkbe-
regningsmodellen for tett modell skalert i forhold til sannsynlig befolkningsvekst. Dvs. at en i 
tett modell ikke har stor nok befolkningsvekst for å fylle opp alle arealer i korridoren. 
Hensikten med analysene er å tydeliggjøre potensialer knyttet til en bevisst strategi for 
fortetting i banekorridorene. 
2.5.6 TRAFIKKVEKST 
Tabellene nedenfor viser utviklingen på Jærbanen (Egersund - Stavanger) de siste 5 årene. 
Tabell 7: Trafikkutvikling på Jærbanen 1994-1998. 
Tabellen viser en klar utflating av trafikken på Jærbanen de siste årene. Dette har sammen-
heng med sprengt kapasitet på togene i rush-periodene, samt den generelle økonomiske 
utviklingen i Norge de siste årene. 
I "Grunnprognoser for utvikling i innenlands persontransport fram til år 2020" (TØi 1998) angis 
det en vekst på 20 % i perioden 1995-2020 for kollektivtrafikk i Rogaland (korte reiser under 
1 00 km) . I disse beregningene inngår det ikke infrastrukturtiltak etter ca. år 2000. 
Ut fra ovennevte er det lagt til grunn en årlig vekst på 1 % som trafikkutvikling etter første 
driftsår for utbyggingsalternativene. 
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2.5.7 TRAFIKKBEREGNINGER 
Det framtidige trafikkgrunnlaget for de ulike alternativene er beregnet med utgangspunkt i 
driftsopplegget og vurderingene av arealbruk. Trafikkberegningsmodellen TRI PS er brukt for 
å beregne trafikkgrunnlaget. Bruken av beregningsmodellen gir relativ detaljerte resultat på et 
anerkjent metodisk grunnlag. Beregningene er ellers dokumentert i egen fagrapport 
("Driftsmodeller, trafikkberegninger, samfunnsøkonomi og holdeplasser, JS november 1999) 
Modellen omfatter ikke Eigersund kommune, dvs. stoppene Hellvik og Egersund. 
Stavanger kommune har gjennomført beregningene. 
Kort beskrivelse av modellen 
I forbindelse med transportplanarbeidet i storbyområdet Stavanger, Sandnes og Sola ble det 
våren 1990 startet opp et arbeid med å utvikle en transportmodell for området. Porgramsy-
stemet TRIPS er brukt til modelleringen. 
Modellen er delt i to nivåer, hovedområdet og et ytre område med omegnskommuner. Det 
ytre området er representert ved såkallet eksternsoner. 
Det indre området dekker kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp og 
Time. Dette området er detaljert modellert, og oppdelt i 165 soner. Det ytre området er grovt 
modellert for å kunne beskrive interkommunal trafikk mellom Sør-Jæren og byområdet. 
Nødvendig datagrunnlag for oppbygging av transportmodell omfatter reisevaner, demografisk 
data på sonenivå, samt en beskrivelse av transportnettet. 
Modellen er kalibrert for 1990-trafikken. 
Resultater TRIPS 
Resultatene fra TRI PS-beregningene er oppsummert i tabellen nedenfor. 
Antall reisende Sirevåg-Stavanger pr virkedag 
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Figur 2: Beregnede trafikktall for hvert alternativ. 
Dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
2 Beskrivelse av tiltaket Side 30 
Kvaliteten til togtilbudet er avgjørende for å oppnå høye markedsandeler ved en banesatsing. 
Viktigste enkeltfaktorer er høy frekvens og reisetid. Forandringer i frekvensen på strekningen 
Stavanger - Gausel gir store utslag i passasjertallet. 
For bybantraseene er det bybanesløyfen via Hinna - Hillevåg som gir størst økning i passa-
sjertallet. 
Vurdering av resultatene 
På grunn av beregningsmetoden er det knyttet noe statistisk usikkerhet til nivået i passasje-
retterspørselen. Resultatene varierer innenfor et intervall på +/- 30 prosent. Usikkerheten er i 
hovedsak knyttet til metodebruken. 
Beregningsresultatene indikerer høye veksttall i tilfelle etablering av et såpass omfattende 
banetilbud: 
• Jernbane/bybane opererer i et persontransportmarked for internreiser Sandnes - Stavan-
ger med ca. 188.000 personturer for kommunemodell og ca. 305.000 personturer i tett 
modell. Jernbane/bybane vil dermed ha en markedsandel på 10 - 12 prosent i dette mar-
kedet (alternativ 4). Markedsandelen er signifikant høyere enn dagens markedsandel på 9 
- 10 for kollektivtrafikken i samme området. Men den representerer ingen særlig høy mar-
kedsandel i norsk og europeisk målestokk, forutsatt en slik banesatsing. Ser en på regio-
nen totalt sett vil bybanen kunne forandre reisemiddelvalget med mellom 3 og 5 prosent, 
hovedsakelig på bekostning av personbilturene. 
• Ca. en fjerdedel av det økte passasjertallet er et direkte resultat aven tettere arealbruk i 
korridorene. Dette dokumenterer den store betydningen en gjennomtenkt arealbruk har for 
å skape et tilstrekkelig passasjergrunnlag. Erfaringer fra andre prognoser tilsier en enda 
større betydning for arealbruken enn det som kommer til uttrykk i disse tallene. 
• Baneutbyggingen er et helhetlig tilbud basert på et samordnet bane - og busstilbud. Opp 
til en tredjedel av banepassasjerene vil være passasjer som ellers hadde brukt et alterna-
tivt busstilbud. 
• Erfaringer i Jæregionen og andre europeiske byregioner tilsier at vekstanslagene ikke er 
utopiske. Uten alt for omfattende investeringer ble etterspørselen på Jærbanen i løpet av 
en seksårs periode tredoblet. I europeiske bybaneprosjekt finnes det eksempel på seks-
dobling av etterspørselen (f. eks. bybane Karlsruhe - Bretten i Tyskland). 
Kvalitetssikring med mikromodell 
Metoden går ut på å beregne endringer i trafikken på lokalt nivå. Små endringer slik som 
flytting av holdeplasser kan gi utslag på lokaltrafikken. Tidligere undersøkelser viser at det er 
flere reiser pr. innbygger jo nærmere stasjonen man kommer. Slike erfaringstall er benyttet til 
å estimere turgenereringsnivået for omlegging av stoppmønsteret på strekningen Sandnes -
Stavanger. 
Til grunn for beregningene ligger befolknings- og arbeidsplassprognoser fra kommunene 
Stavanger og Sandnes. Det finnes to sett med prognoser, kommunemodell og tett modell. 
Sammen med trafikktellinger kan dagens turgenerering beregnes. Erfaringstall fra andre 
undersøkelser viser sammen med de andre dataene potensialet for framtidig togtrafikk. 
Tabellen nedenfor viser trafikken på strekningen Sirevåg-Stavanger for både referansealter-
nativet og utbyggingsalternativ 1. 
Dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
2 Beskrivelse av tiltaket Side 31 
Alternativ A rstrafikk 
Referanse 2.780.000 
Utbyggingsalternativ 1, kommunemodell 4.536.000 
Utbyggingsalternativ 1, tett modell 5.801.000 
Tabell 8: Beregnet årstrafikk for referansealternativet og utbyggingsalternativ 1 med mikro-
modellen. 
Sammenligning TRIPS og mikromodell 
Tabellene nedenfor viser sammenligningen mellom TRI PS-beregning og mikromodellen for 
både referansealternativet og utbygggingsalternativ 1. 
Alternativ Arstrafikk TRIPS A 
Referansealternativet, 2.387.000 
kommunemodell 
Utbyggingsalternativ 1, 4.390.000 
kommunemodell 
Utbyggingsalternativ 1, 5.727.000 
tett modell 
rstrafikk mikro-
modell 
2.780.000 
4.536.000 
5.801.000 
Tabell 9: Sammenligning mellom TRIPS og mikromodell for årstrafikk. 
Differanse i ok 
16 
3 
1 
Sammenligningen viser bare mindre avvik for utbyggingsalternativ 1, og TRIPS-beregningene 
er lavere enn mikromodellen. Dette viser at TRIPS-beregningnen er realistiske. 
2.6 KVALEBERG VERKSTED OG DRIFTSBANEGARD 
STAVANGER 
Siden hovedplanen "Kapasitetsøkning Mariero - Stavanger" ble utarbeidet har det skjedd 
endringer av driftsoppgavene i Stavanger. Det er utført en gjennomgang av fremtidig sporbe-
hov i Stavanger-området, innbefattet Kvaleberg, driftsbanegården og Stavanger stasjon. 
Videre er det innhentet vurderinger fra NSB BA angående sporbehov på Kvaleberg. 
2.6.1 KVALEBERG VERKSTED 
I dag utføres rengjøring av fjerntogene på Stavanger stasjon. Vedlikeholdet er flyttet til Oslo. 
Lokal- og regionaltog kjøres til/fra lokomotivstallen på Kvaleberg. Her utføres teknisk vedlike-
hold av motorvognmateriell. Utvendig togvask er i dag manuell. 
Nytt motorvognmateriell vil kunne kjøres lengre mellom hver gang vedlikehold utføres. Ved at 
kun togsett som skal vedlikeholdes kjøres til Kvaleberg vil kapasiteten på hovedsporene 
bedres og behovet for hensettingsspor på Kvaleberg bli mindre. NSB BA har foreslått bruk av 
5 spor og sanering av de øvrige. I tillegg vil Jernbaneverket ha behov for et spor minimum 
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150 m til "gult materiell" (arbeidstog). I tillegg er det ønske om å opprettholde tilgang til 
svingskiven. 
Alle eksisterende spor og sporveksler er av svært dårlig forfatning og bør rives. Tegning C101 
i vedlegg viser avgrening til Kvaleberg fra nytt gjennomgående høyre spor ved km 595.525. 
Ny avgreningsveksel med stigning 1:9 R=300 vil ligge på jernbanebrua over Havneveien. 
Alternativt må det legges inn en kurveveksel i en kurve med radius 675 m. Da det vil bli 
forholdsvis stor trafikk i denne vekselen, er det ikke ønskelig med kurveveksel. Det må settes 
opp en mur mot Consul Sigval Bergersens vei. 
5 nye spor bygges inn til verkstedhallen. Det foreslås at NSB BA eier dette området, og tar 
kostnadene med å oppgradere spor- og elektroanlegg. 
Jernbaneverket har behov for tilgang til svingskive, samt et spor for Jernbaneverkets ar-
beidsmaskiner. Dette sporet bør ha en effektiv lengde på 150 m. Alle sporveksler vil ha 
stigning 1:9 og radius R=300. Jernbaneverket bygger Kl-anlegg fram til NSB BA's område. 
KL-anlegg videre inn mot verkstedhallen eies og bekostes av NSB BA. Det vil ikke være 
behov for Kl-anlegg til svingskiva og hensettingsspor for arbeidsmaskiner. Videre er det ikke 
behov for varmeposter på Jernbaneverkets areal. For å redusere kostnadene bør det benyt-
tes brukte skinner og sporvekselmateriell av type S49 og brukte sviller. 
Kvaleberg 
( verksted I svingskive ) 
Figur 3: Prinsipp utforming av Kvaleberg med eiendomsgrenser (NSB BA/Jernbaneverket). 
2.6.2 VURDERING AV ET 3. SPOR KVALEBERG-
DRIFTSBANEGARDEN 
Dagens sporplan gir mulighet for å kjøre materiell Stavanger st - Kvaleberg på spor 203. Spor 
201 og 202 brukes i hovedsak til å avvikle toggangen på Jærbanen. Ved kryssing av Hamne-
veien (like nord for Kvaleberg) reduseres antall spor til to (201 og 202), samtidig som det bare 
er spor 201 som går videre til Sandnes og spor 202 går inn til Kvaleberg. Dette vil si at tog 
som kjører på spor 203, må skiftes over til spor 202 for så å kjøre inn på verkstedområdet på 
Kvaleberg. 
Etablering av ny holdeplass ved Strømsbrua (Paradis) baseres på at spor 203 omgjøres til et 
buttspor som stopper nord for den nye holdeplassen. Det settes av areal til å forlenge sporet 
til Kvaleberg som en framtidig mulighet. Dette vil videre si at materiell til/fra Kvaleberg bruker 
dobbeltsporet (spor 201/202), med overkjøringssløyfe nord for avgreningsveksel til Kvaleberg. 
Et alternativ til den anbefalte løsningen ovenfor er å bygge spor 203 helt fram til Kvaleberg i 
første fase. Dette vil si at avgreningsvekselen fra dobbeltsporet kuttes ut. Overkjøringssløyfen 
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som ligger like nord for avgreningsvekselen vil det allikevel være behov for i samme området, 
for å beholde tilstrekkelig med overkjøringsmuligheter mellom Sandnes og Stavanger. 
Kostnadene for å etablere et 3.spor mellom Kvaleberg og driftsbanegården baseres på bruk 
av dagens adkomst fra sør til godsterminalen, kombinert med spor 203 fra nord for Paradis 
holdeplass. I tillegg må undergangen over Hamneveien utvides til 3.spor med murer inn mot 
undergangen. Dette gir følgende kostnader: 
Overbygning, km 596.5-597.7 (brukt materiell): 1200 m * 2500 krllm = 3,0 mill.kr. 
+ nytt kl-anlegg, km 596.5-597.7:1200 m * 2000 kr/1m = 2,4 mill.kr. 
+ utvidelse av bru over Hamneveien, mur og ny underbygning, RS: 2,0 mill.kr. 
- avgreningsveksel fra dobbeltsporet på Kvaleberg, RS: 1,0 mill. kr. 
SUM 6,4 mill.kr. 
Dette alternativet er ikke anbefalt pga. ekstra kostnader på 6 - 7 mill. kr, aktiviteten på 
Kvaleberg vil bli redusert, samt at Jernbaneverket vil bruke området i liten grad. 
Det som er klart positivt med løsningen er at kapasiteten på dobbeltsporet økes. 
2.6.3 DRIFTSBANEGARD STAVANGER 
Behovet for antall spor og spormeter i driftsbanegården er avhengig av hvor mye materiell 
som kan tillates hensatt i togspor på Stavanger st, og hvor mye materiell som befinner seg på 
Kvaleberg. Man bør ha 3 togspor ledig på stasjonen til enhver tid. Dersom bybane blir aktuelt 
kan det bli behov for et femte spor på stasjonen (bybane gjennom Stavanger sentrum). På 
driftsbanegården er det viktig at man unngår og pakke sammen altfor mange togsett i samme 
spor. Ved å ha tilstrekkelig mange spor unngår man skifteaktiviteter i hovedspor. For å dekke 
opp behov ved for eksempel bybane og evt. andre aktører enn NSB BA, viser simuleringer et 
behov på 9 spor av varierende lengde på driftsbanegården. 
I hovedplanen "Kapasitetsøkning Mariero - Stavanger" er det foreslått å anlegge et togvaske-
anlegg på Kvaleberg. Plasseringen er vist rett innenfor middel fra spor 202. Denne løsningen 
vil være uheldig da vasking av tog vil belegge hovedspor og dermed bli en flaskehals for 
fremføringen. NSB BA har foreslått et vaskeanlegg i spor 203 ved driftsbanegården. Vaske-
anlegget kan gjøres automatisk og ubemannet. Vask av et tog tar ca 3-4 min. 
Tegning C104 i vedlegg viser forslag til sporarrangement på driftsbanegården. Dagens 
avgrening til driftsbanegården fra spor 202 beholdes. Sporene inne på driftsbanegården 
beholdes hovedsakelig der de ligger i dag men kortes ned til tilstrekkelig lengde. Da de fleste 
vekslene er gamle veksler med ukurant stigning bør de erstattes med veksler med stigning 
1 :9. Dette medfører noe ombygging av sporplanen. Sporveksler som i dag har stigning 1:9 
beholdes uendret (4 veksler). Nytt togvaskeanlegg kan anlegges i spor 02 fra km 598.0 og 
nordover (se tegning nedenfor). Spor 01 (tidligere 203) beholdes som i dag, men må kortes 
ned p.g.a. sporutvidelsen i forbindelse med holdeplassen på Paradis. Spor 02 får forbindelse 
med spor 03 og 01 slik at tog som er vasket kan kjøres ut igjen til hovedspor eller hensettes i 
spor 01/03. Spor 04 til 08 er hensettingsspor hvorav spor 04 har en effektiv lengde på 250 
m. De andre sporene er foreslått med lengder på 100-150 m. Spor 09 og 010 med tilhørende 
sporveksler kan bygges senere hvis det blir behov. 
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Det bør benyttes brukt materiell type S49 for skinner og sporveksler. I kostnadsoverslaget 
forutsettes det ikke at skinnene byttes ut, men at vekslene bestilles nye. 
PARADIS Hp 
Paradis 
Driftsbanegård 
Figur 4: Prinsipputforming av driftsbanegården i Stavanger 
2.7 KONSTRUKSJONER 
Eksisterende jernbanebru ved km. 596.520 må utvides noe, da sporveksel med avgrening til 
Kvaleberg blir liggende på brua. Brua har gjennomgående ballast. Det må også bygges en ca. 
60 m lang mur langs Consul Sigval Bergesens vei. Se tegning C101 i vedlegg. 
Strømsbrua er overgangsbru for vegtrafikk ved km. 597.200. Det blir anlagt et kombinert heis-
og trappetårn som adkomst til ny holdeplass på Paradis i sør. Tilsvarende løsning i nord, med 
gangbru over venstre spor (spor 201) til Lagårdveien (sør for Statens hus). Heis- og trappe-
tårn bygges ned mellom sporene slik at det kan legges inn en kulvert under høyre spor (spor 
202), som en framtidig mulighet for adkomst til godsterminalområdet. 
Overgangsbruene / lokket over Stavanger stasjon beholdes som i dag. 
Figur 5: Skisse av trappe- og heishus i sørenden av 
Paradis holdeplass. 
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2.8 JERNBANEliEKNIKK 
2.8.1 SPORITRASE 
Horisontaltrase 
Det er benyttet regler for eksisterende baner. Det er to gjennomgående spor på strekningen 
Kvaleberg - Stavanger i dag. Horisontalkurvaturen er i all hovedsak beholdt men enkelte 
steder er korte kurveelementlrettlinjer fjernet eller forlenget p.g.a. krengetogstilpassing. For 
linjeoptimalisering mht. krengetog bør minste lengde for kurveelementer eller rettlinjer være 
minimum 0,25 *V, der V er krengetogshastigheten. Minste horisontalkurvatur er 400 m. 
Avvik fra regelverk, sporveksel på bru 
Ved km 596.5 er sporveksel ned til Kvaleberg verksted plassert på bru. Dessuten er avstan-
den fra bakkant veksel og til 08 under 15 m, ca 5m. Dette er gjort for å unngå kurveveksel til 
et området som vil bli mye trafikkert. Avstanden til 08 kan økes til ca 10m ved å redusere 
lengden på overgangskurven, men dette vil igjen være uheldig for komforten. 
Veksel i spor 202 til driftsbanegården ved km 598.23 foreslås å bli liggende som i dag. Dette 
vil tilsi at den vil ligge nærmere enn 15 m fra 08. 
Hovedkontoret har innvilget dispensasjon fra regelverket i brev datert 23.08.99 (se vedlegg). 
Vertikaltrase 
Det er benyttet regler for eksisterende baner. Stedvis ligger høyre spor lavere enn venstre 
spor på strekningen. Dagens vertikalkurvatur er i hovedsak foreslått beholdt selv om det her 
er mange uheldige plasseringer av vertikalkurver. Endringer i vertikalkurvaturen vil medføre 
større inngrep i dagens spor som igjen kan medføre at underbygning også må endres. Der 
det kun har vært snakk om mindre justeringer for å bedre vertikalkurvaturen er det gjort 
endringer, f.eks er lavbrekkspunktet i profil 597611 .188 flyttet noen meter for å komme ut av 
overgangskurven. 
Avvik fra regelverk, vertikaltrase 
Høybrekket i profil 596731,188 medfører at en sporveksel og overgangskurve vil komme 
innenfor vertikalkurven, R = 10 000. Vertikalkurven er foreslått plassert som i dag for å 
minimalisere endringer i dagens spor. 
Høybrekk i profil 597023,188 ligger slik plassert at en overgangskurve ligger innenfor vertikal-
kurven på R = 30 000. Vertikalkurven er foreslått plassert som i dag for å minimalisere 
endringer i dagens spor. 
Lavbrekk i profil 597735,188 ligger også uheldig plassert i overgangskurve. Vertikalkurven har 
radius R = 12 700. Vertikalkurven er foreslått plassert som i dag for å minimalisere endringer i 
dagens spor. 
Hovedkontoret har innvilget dispensasjon fra regelverket i brev datert 23.08.99 (se vedlegg). 
Sporavstander 
Siden dagens to spor beholdes vil sporavstanden bli som i dag 4,5 m. Ved Strømsbrua fra 
km 597.1 til km 597.6 legges høyre spor ut i forhold til dagens spor for å få plass til midtplatt-
form på nye Paradis holdeplass. 
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Underbygning 
Tegning F1-F5 i tegningshefte viser normalprofiler. 
På grunn av lav dimensjonerende frostmengde for Sandnes og Stavanger (Fd = F 100 = 7000 
hOC) er det trykkfordeling som er dimensjonerende. Minste tillatte tykkelse på forsterkningsla-
get er 0,7 m. 
Ved sporutvidelsen ved nye Paradis holdeplass blir nytt spor lagt på fylling. Normal fyllings-
helning vil være 1 :2. 
Sporveksler 
Det er benyttet 1: 12 R=500 sporveksler i sporforbindelsen ved km 596.63 som gir en avviks-
hastighet på 65 km/t. Avgreningsveksel ned til Kvaleberg er 1:9 R=300 med avvikshastighet 
50 km/t. Avgreningsveksel ned til driftsbanegården er 1:9 R=190 med avvikshastighet 40 
km/t. 
Krysset like sør for plattformene på Stavanger st og ved Kvaleberg er skiftet ut med to 
overkjøringssløyfer med sporveksel 1:9 R=300/1:9 R=190. 
Bygging langs eksisterende trase 
Bygging langs eksisterende trase er komplisert og kostnadsdrivende. Momenter som det må 
tas hensyn til er bl.a: 
• Behov for kortere elller lengre stengning av banen i anleggsperioden 
• Redusert hastighet i anleggsperioden (saktekjøring) 
• Kvalitet på eksisterende underbygning 
• Differensialsetninger på tvers av sporet 
• Økte anleggskostnader som følge av restriksjoner på grunn av togdrift 
• Adkomst til sporet for anleggsmaskiner 
2.8.2 SIGNAL 
Signalplassering 
Signalplasseringen på strekningen tar utgangspunkt i følgende forutsetninger: 
• Det er angitt en sannsynlig togtetthet på ca. 5-6 tog pr. time og retning. Signalplasserin-
gen gir ca. 5 min. intervaller mellom togene avhengig av hastighet. 
• Holdeplassene Sandnes, Gausel, Jåttå og Paradis som er sannsynlige fremtidige 
togstopp mellom Sandnes og Stavanger. 
• Overkjøringssløyfer. 
Fastpunktene representert ved holdeplasser (plattformer) og sporveksler gir en del føringer 
for signalplasseringen. Det er i forbindelse med sporveksler en del minimumsavstander 
mellom sporveksel og signal som må overholdes. For holdeplassenes vedkommende er det i 
stor grad forsøkt å plassere signalene foran plattformene slik at eventuelt etterfølgende tog 
kan kjøre fram mot plattformen mens første tog står ved denne. Det er forsøkt å holde 
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forholdsvis jevne avstander mellom signalene og eventuelt med noe kortere signalavstand på 
strekninger med holdeplass. Dimensjonerende hastighet er 130 km/t. 
Det er ikke valgt å endre signalplasseringen ved innføring av bybane. Dette bør imidlertid 
vurderes nærmere, spesielt med hensyn til om det da er riktig å bruke 130 km/t som dimen-
sjonerende hastighet. Dersom det velges en lavere hastighet som dimensjonerende kan det 
være aktuelt å sette signalene tettere for å oppnå økt togtetthet. For at alle tog kan utnytte sin 
egen maksimale hastighet, vil fullt utrustet ATC med gjennomsignalering være aktuelt. 
Gjennomsignalering er det ikke tatt hensyn til i kostnadsoverslag. 
Signalavstandene er gjort slik at de kan deles uten store inngrep (flytting av andre signaler 
o.l) . 
Forriglingsmaskiner 
Det er på strekningen Sandnes - Stavanger behov for 2 forriglingsmaskiner. Det er tidligere 
anbefalt samlet plassering på Bryne stasjon med bakgrunn i at dette er første stasjon som 
utstyres med EBILOCK-9S0. En finner imidlertid ikke dette hensiktsmessig hvis det ikke 
foretas en samlet utbygging av hele strekningen. Valg av samlet plassering fremfor distribuert 
plassering har ikke betydning for dette kostnadsoverslaget. 
Plassering av forriglingsmaskiner medfører detaljert prosjektering og må gjøres i senere 
planfaser. Driftserfaringer fra andre installasjoner kan også gi føringer. 
Kommunikasjon 
Kommunikasjon mellom forriglingsmaskiner og kioskene er planlagt med fiberkabel. Dette 
fordi det er foretrukket i Jernbaneverket strategi. Det er ikke påkrevet med fiber på avstande-
ne under 20 km, men det er allikevel å foretrekke da dette eliminerer støyproblemer og 
dermed har høyere teknisk kvalitet. 
Fjernstyring 
Jernbaneverket Region Sør har inngått kontrakt med Siemens for leveranse av driftssentral 
Drammen. Stavanger toglederområde koples til driftssentralen i år 2003/2004 med evt. egen 
operatørplass. Det er i denne hovedplanen forutsatt at ny fjernstyringssentral er tatt i bruk før 
utskifting av sikringsanlegg på strekningen blir gjennomført. Den nye fjernstyringssentralen 
leveres med grensesnitt mot EBILOCK-9S0. 
ATC 
Det er forutsatt fullt utrustet ATC. Fullt utrustet ATC anbefales ikke tatt i bruk før hele strek-
ningen er bygd ut. 
Plassering av kiosker 
Det er beregnet å plassere kiosker for hver 1S00 meter. Det er ikke tatt hensyn til om det er 
plass langs sporet. Det kan i enkelte områder på den aktuelle strekningen være vanskelig å 
finne plass til kiosken. Utvendig mål på kioskene er ca. 240*240 cm og 240*440 cm. Systemet 
har begrensninger på lengde fra kioskene til objektet på ca. 1000 meter. Avstanden fra 
kioskene til sporfeltene kan være inntil SOO meter. Det er viktig å vurdere kioskplasseringer 
opp mot evt. begrensninger som kan ligge i reguleringsplaner som gjelder for strekningen. 
Lokal betjening 
Stasjoner som har grensesnitt mot relelinjeblokk må ha mulighet for lokal betjening av 
sikringsanlegget. Lokalt manøversystem som kobles til forriglingsmaskinen plasseres i egen 
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kiosk. Betjening gjøres ved hjelp av et skjermbasert system. Dette forutsetter opplæring av 
togekspeditører på systemet. Det er beregnet 2 betjeningsterminaler til det lokale manøversy-
stemet, en i Stavanger og en i Sandnes. 
Reservestrøm 
Reservestrøm til sikringsanlegget er planlagt å hentes fra 3 reservestrømstransformatorer. 
Disse er permanent koblet til kl-anlegget og plassert i kl-master i umiddelbar nærhet til el-
tekniske hus. Ved brudd i primærstrømforsyningen kobles reservestrømmen inn via 16 2/3 1 
50 Hz omformer med UPS. 
Grensesnitt mot andre anlegg 
Ivaretakelse av aktuelle grensesnitt for sikringsanlegget er beskrevet i tabellen nedenfor. 
Grensesnitt Kommentar 
Togradio Ivaretas i eksisterende løsninger (ATC) 
Blokktelefon Ivaretas av eksisterende systemer. Det forutsettes etablert TL T 
Kl, lokal strømforsyning Ivaretatt i fjernstyringssystemet og i detaljprosjekter 
Fjernstyringssentral (CTC) Teknisk løsning er ivaretatt i prosjektet Driftssentral Drammen 
Andre sikringsanlegg Løsning er spesifisert og priset i rammeavtale for sikringsan-
legg 
Sporvekselvarme Styres av togleder via signalanlegget 
Tabell 1 O: Sikringsanleggets grensesnitt. 
2.8.3 KONTAKTLEDNING 
Systemvalg 
Det benyttes system 20 A med strekk i kontakttråd/bæreline på 13/13 kN. Dersom system-
høyde og kontakttrådhøyde avviker fra minimum 0,5 m og 5,05 må det søkes om dispensa-
sjon. 
Returkrets og EMI 
Det monteres sugetransformatorer (600A) ireturkretsen. Sugetransformatorene monteres i 
kiosk da dette blant annet gjør vedlikehold og feilretting enklere. 
Da sikringsanlegget utstyres med skjøteløse sporfelt, er det ikke lenger nødvendig med 
nullskinne ved sugetransformatorene. En slik returkrets er ny i Jernbaneverket, og det er kun 
Gardermobanen som har en slik løsning. Det skal her utføres en del målinger, blant annet for 
å vurdere om den benyttede sugetransformatoravstanden på ca. 3 km er for kort. Før svaret 
foreligger bør det for strekningen Sandnes - Stavanger planlegges med en innbyrdes suge-
transformatoravstand lik 3 km. 
For å redusere det elektromagnetiske felt fra kontaktledningsanlegget, monteres det separat 
returledning (2x240 mm2 AI PVC-isolert) i kl-mastene for begge spor. 
Returledningen føres ned til sporet midt mellom hver sugetransformator. Det nyttes filterimpe-
danser (600 A) ved tilkoblingen til sporet. Der hvor returledningen for begge spor sammen-
kobles skal den legges i rørgjennomføring. 
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Jording 
Det skal legges en isolert gul/grønn Cu jordleder i kabelkanal for hvert spor. Jordlederen 
legges i seksjoner med lengder som tilfredsstiller kravene i Jernbaneverkets regelverk. 
Midtpunktet på jordlederseksjonen tilkobles skinnegangen over et filter. Forbindelsen mellom 
jordleder og skinne skal utføres med isolert gul/grønn Cu ledning med samme tverrsnitt som 
jordlederen. I tillegg skal hver seksjon jordes via jordspyd. 
Master og andre ledende konstruksjoner innenfor kontaktledningsanleggets slyngfelt skal 
tilkobles den seksjonerte jordleder. Dette gjelder også gjenstander som er slik plassert at 
samtidig berøring (avstander under 2,5 m) med gjenstander som er jordet til skinne er muli~~. 
Rekkverk og skjermer på eksisterende overgangsbruer og kulverter jordes til langsgående 
jordleder. Ved bygging av nye bruer/kulverter skal armeringsjern føres ut på utsiden av 
konstruksjonen, og jordes til jordleder. Rekkverk og armeringsjern i nye konstruksjoner, broer, 
kulverter, støttemurer og lignende langs med eller på tvers av sporet, skal seksjoneres og 
jordes. 
Gjerder som monteres langs strekningen seksjoneres likt som langsgående jordleder. 
Støyskjermer bør seksjoneres likt som jordleder i den grad det er mulig. Ledende gjenstander 
som ligger innenfor kontaktledningens slyngfelt skal jordes til langsgående jordleder. 
Det legges til grunn en transient kortslutningsstrømmer lik 10 kA. 
Fundamentering, master og åk 
Det er varierende grunn- og traseforhold langs banen. Det kan stedvis bli komplisert å få ned 
nye fundamenter for kl-mastene. Grunnet tett bebyggelse kan private kabler, ledningsnett, 
drensgrøfter, kanaler, kummer, m.v. komme i veien for mastefundamentene, og nødvendige 
tilpasninger/justeringer av plassering og spennlengder må foretas. 
Stedvis må spesialløsninger påregnes. Det må også påregnes stedvis utskyting av nisjer i de 
trangeste skjæringene for å få plass til fundamenter/master, samt bygging av støttemurer for 
å sikre god stabilitet rundt fundamentene. 
Det benyttes konvensjonelle B- og H-master. 
Det tas sikte på å benytte såkalte "nedborede" sylinderformede maste- og bardunfundamen-
ter av betong. Fundamentene nedsettes med fundamenttog. Fordelen med denne typen er at 
fundamentene kan plasseres nær eksisterende master, og i bratte fyllinger. Arbeids-
prosessen er rask. Metoden svekker ikke ballasten med store nedgravingshull, og det. er 
følgelig ikke nødvendig med midlertidige saktekjøringer forbi arbeidsstedet. Fundamenttypen 
vil gi bedre plass til kabelkanal. 
Banen er kurverik, og det monteres åk i kurver med kurveradius mindre eller lik 700 m. 
Fjernkontroll 
Det monteres tre understasjoner som kommuniserer med elkraftsentralen i Kristiansand. 
Spesielle forhold 
Da strekningen er svært værhard må kontaktledningsanlegget dimensjoneres for vindhastig-
heter opp mot 47 m/s. Ved denne vindhastigheten skal summen av mastenes utbøyning og 
kontakttrådens utblåsning ikke være større enn at kontakttråden holder seg innenfor det 
området som strømavtakerens konstruksjon tillater. Med denne begrunnelse økes strekket fra 
system 20 Als normalstrekk 10/10 kN til 13/13 kN. 
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Ved maks spennlengde skal utblåsingen ikke overstige 550 mm midt i spennet på rett linje. 
Maks spennlengde vil være ca. 45 m, og dette beregnes mer nøyaktig i detaljplan. 
Sporet ligger nært sjøen og det vil danne seg saltbelegg på utsiden av isolatoren. Det skal 
derfor benyttes glassisolatorer med fire skjørt i disse områdene. Komposittisolatorer kan 
benyttes dersom plasshensyn krever dette. Bruk av komposittisolatorer må godkjennes av 
hovedkontoret. 
For å sikre seg best mulig mot skader fra hærverk bør det, der dette erfaringsmessig opptrer 
hyppig, velges isolatorer med materiale som har slike egenskaper at følgeskader minimalise-
res. Isolatorer til samme formål skal ha standard byggelengde. Diameteren kan avvike, men 
krypstrømsveien skal være like lang. 
Det bør vurderes å benytte silikonolje i sugetransformatorer som blir plassert i nærheten av 
sjøen, eventuelt at det blir bygd oppsamlingskum for olje i kioskene. Silikonolje er mer 
miljøvennlig dersom det oppstår lekkasje. 
Grunnet lav profil i tunnelen skal tunnelutliggere tilsvarende typen Furrer + Frey benyttes. 
Andre forhold 
• Der kontaktledningsanlegget kommer nær bygninger må skjermingstiltak iverksettes 
• Det monteres kontaktledningsbrytere i sløyfene for å koble sammen sporene 
• Det monteres fjernstyrte lastskilIebrytere med manøvermaskin 
• Seksjonsisolatorer skal monteres i sløyfeledningene 
• Det må utarbeides løsninger som forhindrer kortslutninger på grunn av fugl 
2.8.4 LAVSPENNING 
Inntak og tilknytning 
Den elektriske kraften til lavspenningsanleggene må kjøpes av den kraftleverandør som 
leverer ved det aktuelle inntaket. For tiden er dette Lyse Energi og Viken Energi. 
Det blir bygget 3 stk el-tekniske hus til sikringsanlegget. Disse bygges ca. 4, 8 og 12 km fra 
Stavanger. Disse må tilknyttes fordelingsnettet til nettleverandøren. 
Da energiverket ikke kan levere 230 V IT- fordelingssystem, må el-tekniske hus og forde-
lingskiosker utstyres med transformator 400/230 V til fordeling til signalanlegg, 
alarm/krysskoblingsskap, RTU-skap og UPS-anlegg. Tilførsler til sporvekselvarme er også 
utstyrt med skilletransformatorer. 
En alternativ strømforsyningsløsning er å legge høyspentledning langs sporene, og ned-
transformere til lavspenningsanleggene. Et slikt forsyningsanlegg vil sannsynligvis bli dyrere 
enn stedvise tilknytninger til e-verk. 
Strømforsyning 
Det er medregnet PFSP-kabel forlagt i kabelkanal for strømforsyning til sporvekselvarme og 
veksel/arealbelysning samt til kl-brytere. 
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Sporvekselvarme 
Det monteres nye sporvekselvarmeanlegg på alle sentralstilte sporveksler langs hovedspor. 
Det benyttes sporvekselvarme med 60 V elementer, med moderne styringssytem. 
Reservestrøm 
Det etableres reservestrømforsyning til el-tekniske hus forsynt med 230 V 16 2/3 Hz fra 
kontaktledningen. Det skal benyttes 15 kVA transformator montert i kl-mast eller nettstasjon. 
Belysning 
Det tas hensyn til jernbanens naboer slik at de ikke utsettes for lysstøy. 
Det benyttes to armaturer med 150 W/NAV lampe montert på egne master for belysning av 
hele sporvekselen. Belysningen styres fra gruppeskap via impulsbryter og fotocelle. 
Med plattformbelysning menes belysningsanlegg som belyser plattformområder, trapper og 
gangveier/soner til plattformer på stasjoner og holdeplasser. 
Armaturer plasseres på egne master (anbefalt høyde 4-6 m). Avstand til kontaktledningsan-
legget bør være så stor, eller det bør benyttes nedfellbare master, at det ikke er nødvendig 
med utkobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget. 
Styring av kontaktledningsbrytere 
Det monteres en RTU i hvert el-teknisk hus for fjernstyring av kl-brytere langs banen. 
Jording 
Lavspenningsanleggene tilkobles den seksjonerte jordleder. Innvendig anlegg jordes til 
husets fellesjord. 
2.8.5 TELE 
Telekabeler 
Telekabel omfatter fiberoptisk kabel, kobberkabel for kommunikasjon (parkabel) og lokal 
kobberkabel for spredenett. Kabelene skal forlegges i kabelkanal. 
Det legges ny fiberkabel (metallfri kabeltype, G.8) fra Sandnes til Stavanger langs eksisteren-
de spor. Det benyttes fiberkabel med mulighet for overføring innen bølgeområdet 1300 og 
1500 nm. Ved innføring i bygninger skal en spesiell "innføringskabel" benyttes med flamrne-
hemmende og halogenfri ytterkappe. 
Eksisterende fiberkabel (G.24) tilhørende Bane Tele, som i dag ligger oppå bakken langs hele 
strekningen, legges om slik at den blir forlagt i kabelkanalen langs nytt spor. Det må i den 
videre planleggingsprosess vurderes om Bane Teles fiberkabel må skiftes ut med ny kabel, 
blant annet ut fra kabelens tilstand. 
Kobberkabel skal legges fra Sandnes til Stavanger for å dekke telekommunikasjons- eller 
styringsbehov som på anleggstidspunktet ikke kan knyttes opp mot transmisjon på fiber. Det 
legges to nye kobberkabler (10 par 1,2 mm2 og 30 par 0,9 mm2) langs ett av sporene, og to 
nye kobberkabler (5 par 0,6 mm2 ) langs begge sporene til blokktelefon. 
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Blokktelefon 
På dobbeltspor kreves en "fordobling" av blokktelefonsystemet. I prinsippet må det monteres 
ett system for hvert spor pr. stasjon. 
Publikumsinformasjonsanlegg 
Det må installeres toganvisertavler og ur på alle stasjoner og holdeplasser, det vil si Paradis 
og Stavanger. Høyttalertjeneste installeres på Paradis, og forbedres i Stavanger. 
Jording 
Telekabler jordes med punkt jording og jordspyd for hver 700 m. Innvendig anlegg jordes til 
husets fellesjord. 
Overvåkning og styring 
Alle teletekniske anlegg skal ha et eget overvåkingssystem eller grensesnitt som kan tilkobles 
et sentralisert management system. Som et minimum bygges systemene slik at systemene 
alarmmessig kan kontrolleres. 
Teletekniske bygninger/rom 
For teleanleggene blir bygninger/rom i henhold til kategori 3, telerom i kiosker. 
Strømforsyning 
Teleteknisk utstyr skal primært strømforsynes fra standardiserte spenninger. 
Grensesnitt mot andre anlegg 
Alle teletekniske anlegg tilpasses eksisterende anlegg i Stavanger. 
2.8.6 KABELKANALER 
Behovet for langsgående jordledning langs begge spor medfører toløps kabelkanaler langs 
begge sporene (ref. JD510 Kap.5 avsn.3.2). Signal- og telekabler legges i det ene løpet, 
lavspentkabler og jordledning legges i det andre. 
Grunnet dårlig plass langs eksisterende spor må det stedvis benyttes en smalere toløps 
kabelkanal. Følgende krav gir begrensninger ved plassering av kabelkanalene: 
• Krav til minsteavstand vedrørende kabelfritt profil (2,5 m fra spormidt) 
• Krav om bruk av trekkekummer med minimum 1,2 m innvendig diameter der hvor kabler 
krysser spor 
2.8.7 BYBANE 
Beskrivelse av koplingspunkt 
Hinna/Hillevåg: I Hinna kobles bybane på eksisterende jernbane. Det skiftes strømsystem ved 
km 592.43-592.53, og bybane går i kulvert under eksisterende spor. Denne løsningen er valgt 
ut fra at det forventes høy trafikktetthet og kryssing i plan med dobbeltsporet vil legge store 
begrensninger i fleksibiliteten og ruteplanlegging. Bybanen vil få et fall på 5-70/0 for å komme 
under eksisterende spor. Videre vil bybanen gå i tunnel et stykke mot Hillevåg. Det vil bli 
nødvendig å innløse et, kanskje to hus. 
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Påkobling er ved den ny holdeplassen ved Strømsbrua (Paradis). Det skiftes strømsystem 
ved km 597.0-597.1, og bybane går i kulvert under eksisterende spor. Det er nødvendig med 
planskilt kryssing på grunn av høy trafikktetthet. Ved Hillevåg vil det i tillegg til ordinær 
togtrafikk, være tog til/fra vedlikeholdsanlegget på Kvaleberg. Bru for bybane over eksisteren-
de jernbane ble forkastet ut fra kostnader og landskapsvurderinger. Det vil bli nødvendig å 
innløse 3 hus. 
GAUSEL St. JÅTTA Hp. HINNA Bp. SIRB" St. M"RIERO Bp. 
Bybane tK Bybane til Paradis 
______________ -For-us~~ __ ~----__ ----~-"L---~~~------------------------~#---------ISS  Sl _ 
c:= ~ 
S.nnkhson S.Sp . II 
HILLEVÅG St. PAR"OIS Hp. 
ST AVANGER STASJON 
,.....S ___ ~L BYba;;;~J-V'-='--______ ---"''--' __ ---' ~~~~ 
KVQleberg 9 
Paradis 
Figur 6: Skjematisk sporplan Hinna - Stavanger med koplingspunkt jernbane/bybane. 
Stavanger st: Bybanen grener av ved Stavanger stasjon, og det bygges nytt spor øst for 
dagens stasjonsområde mellom togsporene og busstasjonen (det er avsatt areal til et nytt 5. 
spor på stasjonsområdet). Skifte av strømsystem vil kreve at selve holdeplassen for bybanen 
trekkes ut mot Jernbaneveien. 
De vises for øvrig til c-tegninger i eget Tegningshefte. 
Signal 
For sikring av trafikken på selve bybanen er det inntil videre forutsatt at materiellet framføres 
med en så lav hastighet at det kan kjøres på sikt. Hvis det viser seg nødvendig kan det 
vurderes andre typer sikringsanlegg avhengig av bl.a. togtetthet og hastighet på banen. 
Strekningen kan bygges med såkalt radiolinjeblokk. Dette systemet baserer seg på at togene 
mottar og sender radiosignaler for å kunne kjøre på banen. Kryssingssporet kan utrustes med 
oppkjørbare sporveksler. Dette fungerer slik at sporvekslene normalt ligger for kjøring inn til 
ett spor, og at denne stillingen er mekanisk betinget. Sporvekslene på hver side av kryssings-
sporet ligger normalt for kjøring inn til hvert sitt spor. Når tog skal kjøre videre fra kryssings-
sporet må det kjøre opp sporvekselen i motsatt ende. Etter at toget har passert legger 
sporvekselen seg tilbake i normalstilling. Systemet medfører at tog fra en retning alltid vil 
komme inn i samme spor. 
Avgreningene ved Hinna og Hillevåg er ikke lagt inn i signalplanen. Videre planlegging av 
bybanetraseene vil starte opp i år 2000, der det bl.a. fokuseres på grensesnitt jernba-
ne/bybane (kostnader, signalanlegg og trafikkstyring). 
Dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
2 Beskrivelse av tiltaket Side 44 
2.9 GJENNOMFØRING 
2.9.1 UNDERBYGNING 
Bygging av nytt spor, samt justering av eksisterende spor, er det som er tidskritisk for gjen-
nomføringen. Dette skyldes at det skal bygges inntil trafikkert spor på hele strekningen i til 
dels meget tettbygde strøk og med begrenset adkomstmulighet til anlegget. 
På grunn av lav dimensjonerende frostmengde for Sandnes og Stavanger (Fd = F 100 = 7000 
hOC) er det trykkfordeling som er dimensjonerende. Minste tillatte tykkelse på forsterkningsla-
get er 0,7 m. 
Liten tykkelse på forsterkningslaget gir generelt små dybder på trauet noe som er fordelaktig 
med hensyn til stabiliteten for eksisterende bane. Grunnforholdene består av morene og fjell i 
dagen og uttrauing inntil eksisterende spor vil kunne foregå uten spesielle tiltak. 
2.9.2 OVERBYGNING/KL-ANLEGG 
På store deler av strekningen kan overbygningen legges ut med sporombyggingstog. Men 
noen steder vil det være nødvendig med stykkvis etablering av sporet. Dette gjelder på 
følgende sted: 
• Ved nye Paradis holdeplass må sporet legges ut for å få plass til mellomplattform. Dette 
gjør at spor 202 må stenges i en korte periode (helg) for å kunne gjøre de nødvendige 
påkoplinger. 
2.9.3 SIGNAL 
Alt. 1: Første ledd i byggingen av nytt spor bør være å flytte alt signalteknisk utstyr over til den 
siden av det gamle sporet som ikke blir berørt av nytt spor. Samtidig kan også nytt signalan-
legg bygges langs eksisterende spor. Dette anlegget tas ikke i bruk før nytt spor også er 
bygget. Det anlegges komplett kabelkanal på den ene siden av sporet med forberedelser til 
gjennomføringer under begge sporene. Når alt signalteknisk utstyr og øvrig utstyr er flyttet til 
ny kabeltrase kan bygging av nytt spor med tilhørende signalinstallasjoner starte. 
Overgangen mellom gammelt og nytt anlegg vil være avhengig av tiden det tar å etablere 
tilknytningspunktene i hver ende, samt kryssingen med eksisterende spor. Det må påregnes 
at det i en viss periode må framføres tog uten at de permanente signalanleggene er i drift. 
Nødvendige provisoriske signalanlegg må tas i bruk og stasjonene må betjenes av txp i 
perioden. 
Alt. 2: Alternativt kan man bygge nytt spor permanent ferdig med tilknytninger. Dette vil 
medføre flere og større endringer i de eksisterende signalanleggene, enn bare å flytte alle 
installasjoner over på en side. Betjeningsmessig kan det også føre til at man får flere kortere 
perioder med deler av anlegget ute av bruk i tillegg til en lengre periode ved overgangen 
mellom gammelt og nytt anlegg. 
Framdrift/gjennomføring av leveranser 
Tidsforbruk ved bygging av signalanlegget vil ikke være dimensjonerende for framdrift 
ved bygging av strekningen. Bygging inklusiv byggeplan er i rammeavtalen spesifisert til 12 
måneder. 
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Relehus og kiosker er prefabrikert og leveres på stedet med innvendig utstyr ferdig montert. 
Utvendig materiell og kabling kan bygges ferdig med unntak av drivmaskiner. Dette medfører 
at eksisterende sikringsanlegg kan nyttes lengst mulig fram til nytt anlegg kobles inn. 
Leveringstid for EBILOCK 950 er 9-12 måneder. 
Øvrig 
Periodevis saktekjøring må påregnes, bl.a. i forbindelse med arbeider i og nær eksisterende 
spor. 
I de perioder som ATC-anlegget er ute av drift pga. byggearbeider, er det viktig at blokktele-
fonan legget på strekningen er operativt, slik at krav til sikker togfremføring kan bli ivaretatt. 
Arbeider som medfører støy må i hovedsak gjennomføres på dagtid. 
2.10 FORKASTET ALTERNATIV 
Det er vurdert å forlenge banen ned til Vågen (ca. 480 m), ved å utnytte eksisterende tunnel 
fra Stavanger stasjon og ned ti l Vågen. Dette er et gammelt godsspor som sjelden er i bruk. 
Teknisk sett er det mange utfordringer ved å oppgradere denne strekningen. 
• Tunneltverrsnittet ligger langt under kravene i Teknisk Regelverk. 
• Holdeplass i enden av tunnelen mot Vågen krever utvidelse av eksisterende profil. I dette 
området ligger tunnelen fullt utstøpt i løsmasser med tett bebyggelse over. 
B 
" 
Figur 7: Eks. tunnel Stavanger st - Vågen. 
Dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, hovedplan 
'. 
• Stavanger stasjon må bygges om. 
• Opprusting av eksisterende tunnel. 
Ut fra ovennevnte momenter er 
alternativet forkastet pga. tekniske og 
økonomiske forhold. 
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3 KONSEKVENSER 
3.1 KOSTNADER 
Beregningsmetode 
Kravet til kostnadsoverslaget er at det skal være 85 % sannsynlighet for at kostnadene ligger 
innenfor intervallet +1- 20 %. Metoden som er benyttet er trinnvis kalkulasjon. I denne meto-
den blir usikkerheten i de ulike kostnadselementene forsøkt anskueliggjort ved å anslå 3 ulike 
kostnader for de ulike kostnadselementene. De kostnadene som blir benyttet i overslaget er 
en lav kostnad, en sannsynlig kostnad og en høy kostnad. Det/de kostnadselementene det 
hefter størst usikkerhet ved kostnadsberegnes deretter mer nøyaktig. Denne framgangsmå-
ten blir så repetert til kostnadsoverslaget ligger innenfor den angitte nøyaktigheten. 
Priser/enhetspriser 
Enhetsprisene for de ulike kostnadselementene er hentet fra Jernbaneverket Region Sør. 
Prisene er samlet inn i 1998/1999 i forbindelse med kostnadsberegninger på Vestfoldbanen, 
Østfoldbanen (Såstad-Haug), Ringeriksbanen og rammeavtalen for signalanlegg. Grunnlags-
prisene er omregnet ved hjelp av fø lgende prisindekser: 
Ar %-indeks 
1996-97 3,5 
1997-98 4,3 
1998-99 4,3 
Tabell 11: Prisindekser 
Kostnadsoverslag for de større kostnadselementene som konstruksjoner og elektro er nøyere 
undersøkt gjennom egne utredninger. 
Påslag 
De påslag og påslagsprosenter som er benyttet fremgår av tabell nedenfor. 
Inndeling Beskrivelse % påslag 
A Kostnad spesifiserte arbeider 
B Ufordelte kostnader 10,0 0/0 avA 
C Byggherrekostnader 8,0 % avA+B 
Dog E Planlegging 1 prosjektering (inkl. avgift) 8,0 0/0 av A+B 
F Rigg og driftskostnader 9,0 % av A+B 
G Merverdiavgift 21,0 0/0 av A+B+F 
Tabell 12: Påslag 
Dette gir et effektivt påslag på ca. 63 % for investering i over- og underbygning, og vedlike-
holdsarbeidene har et påslag på 54 % . For elektro vises det til egen delrapport. 
Anleggskostnader for delparsellen 
Kostnadene er angitt med en forventningsverdi som en med 85% sikkerhet kan si ikke vil bli 
overskredet med mer enn 200/0. Nedenfor er det gitt en oppsummering av hovedprosessene 
for både investering (nytt spor) og vedlikehold (eksisterende spor). I tillegg er det angitt totale 
kostnader (investering + vedlikehold) og løpemeterkostnader. 
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Kostnadene for KL-anlegg og signal er fordelt 50 % på investering og 50 % på vedlikehold. 
Videre er det lagt inn oppgradering av eks. overbygning i vedlikeholdkostnadene. Dette bør 
gjennomføres parallelt med utbygging til dobbeltspor. 
Delstrekning Kvaleberg - Stavanger 
Km 596,098 - 598,700 Lengde (m) 2602 
Utbygging Vedlikehold 1000 krIm 
1000 NOK- 1000 NOK- Total 1000 dobbelt-
Sammendrag 1999 1999 NOK -1999 spor 
Hovedprosess 1.0, ledelse, administrasjon m.m. 19806 13275 33081 13 
Hovedprosess 1.1, forberedende tiltak og generelle kostnader 3284 3284 6568 3 
Sum påslag og generelle arbeider 23090 16559 39649 15 
Hovedprosess 1.2, sprengning og masseflytting 212 O 212 O 
Hovedprosess 1.4, Grøfter, kummer og rør O O O O 
Hovedprosess 1.5, Formasjonsplan jernbane 1 255 O 1 255 O 
Hovedprosess 1.6, Veger O O O O 
Hovedprosess 1.7, utstyr og miljøtiltak 6715 O 6715 3 
Hovedprosess 1.8, konstruksjoner 11 732 O 11 732 5 
Sum underbygning 19913 O 19913 8 
Hovedprosess 2, overbygning 4571 14317 18888 7 
Sum overbygning 4571 14317 18888 7 
Hovedprosess 3.1, forberedende tiltak og generelle kost. 2897 2897 5793 2 
Hovedprosess 3.2, banestrømforsyning 4089 4089 8179 3 
Hovedprosess 3.3, lavspenningsanlegg 933 933 1 865 
Hovedprosess 3.4, signalanlegg 6833 6833 13666 5 
Hovedprosess 3.5, teleanlegg 780 780 1 559 1 
Sum elektro 15531 15531 31063 12 
Sum spesifiserte arbeider 40016 29849 69865 27 
Prosjektkostnad 63106 46408 109514 42 
Anleggskostnader totalt 
Anleggskostnader for parsellene er samlet i kostnadstabellen nedenfor. Kostnadene er angitt i 
1999-kroner, og med en forventningsverdi som en med 850/0 sikkerhet kan si ikke vil bli 
overskredet med mer enn 20%. 
Oversikt over anleggskostnader 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Investering (mill.kr.) Vedlikehold (mill. kr.) 
Sandnes - Gausel (egen hovedplan) 
Gausel - Sørbø (egen hovedplan) 
Sørbø - Kvaleberg (egen hovedplan) 
Kvaleberg - Stavanger 
Total anleggskostnad 
Tabell 13: Anleggskostnader totalt 
Usikkerhetsvurdering 
Usikkerhet 
100 -,-------__________ _ -,-, 
80 ~------------~~---~ 
C 60 ~---------~~------~ 
~ 
e 
~ 40 ~-------~~--------~ 
20 1------~~-----------_4 
$#~~~#######~~~~~ 
Kostnader I rrill kr 
Dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, hovedplan 
288 66 
231 54 
120 33 
63 46 
702 199 
Beregning av usikkerhet er gjennomført 
for summen av investerings- og vedlike-
holdskostnader. Figuren viser kumulati-
ve normalfordeling av kostnadsbereg-
ningen. Kryssingspunktet viser forventet 
kostnad (totale anleggskostnader på ca. 
900 mill.kr.). Sannsynligheten for at 
kostnadene blir lavere enn + 20 0/0 
(1085 mill.kr.) er beregnet til 93,5 %, og 
lavere en -20 % (720 mill.kr.) er 
beregnet til 6,5 o/o. Dette gir en sannsyn-
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lighet på 87 % for at kostnadsoverslaget ligger innenfor +/-20 %. Kravet til kostnadsoverslag 
for hovedplaner er 85 0/0. 
Kostnader Kvaleberg 
Kostnadene gjelder for det området som er foreslått som Jernbaneverkets eiendom. Tabellen 
nedenfor angir kostnadene: 
Oversikt over anleggskostnader 
Kvaleberg verksted 
Investering Vedlikehold 
(milLkr.) (mill.kr.) 
Nytt kl-anlegg (170 m * 2300 kr/1m 0,4 
Nytt spor (brukt materiell, 450 m * 2500 kr/1m) 1,2 
2 sporveksel (2 * 300.000, brukt 1 :9) 0,6 
Total kostnad 2,2 
Tabel/14: Vedlikeholdskostnader for Jernbaneverkets spor på Kvaleberg. 
Oppgradering av det tekniske anlegget på Kvaleberg må gjennomføres uavhengig av dob-
beltsporutbygging. Dette har sammenheng med at anlegget er nedslitt. Avgreningsveksel fra 
hovedspor, samt mur mot Consul Sigval Bergersens vei, inngår i kostnadene for dobbeltspor. 
Kostnader Driftsbanegården 
Oversikt over anleggskostnader 
Driftsbanegården 
Investering Vedlikehold 
(milLkr) (milLkr.) 
Nytt kl-anlegg/justering 1,0 - 7,5 
Signalanlegg, sentralstilte sporveksel 2,5 - 7,3 
Lavspenningsanlegg 0-4,3 
8 sporveksel (8 * 300.000, brukt 1 :9) 0-2,4 
Sporomlegging/nye spor (brukt materiell), RS 1,0 - 2,0 
Vaskemaskin, inkl. avgift 4,1 
Total kostnad 6,7 -12,5 1,0-14,2 
Tabel/1S: Investering- og vedlikeholdskostnader for driftsbanegården. 
Kostnadene for driftsbanegården varierer kraftig, alt etter hva slags utvikling det blir på 
skinnegående trafikk på Jæren. Maksimalkostnaden angir oppgradering av hele det tekniske 
anlegget, med unntak av overbygning, som antas tilfredsstillende. Videre er det lagt til grunn 
følgende togmengde for dimensjonering av driftsbanegården: 
• 1 nattog 
• 2 krengetog (BM73) 
• 2 regiontog (BM69) 
• 6 lokaltog (BM72) 
• 1 JBV-materiell 
• 5 kombibanetog (50 m pr stk) 
• 4 tog for andre aktører (100 m pr stk) 
De nærmeste årene anses dimensjonerende togmengde å omfatte de fem første punktene. 
Ut fra dette vil det være nødvendig med minimum 3 sentralstilte sporveksler, som gjør at tog 
Dobbeltspor Kvaleberg - Stavanger, hovedplan Jernbaneverket Region Sør, november 99 
3 Konsekvenser Side 49 
kan kjøre ut av hovedspor uten å stoppe for å legge om sporveksel. Dette for å oppnå 
tilfredsstillende tilgjengelighet på dobbeltsporet. Evt. bruk at lokalstilte sporveksler vil kreve 
egne sporskiftere på driftsbanegården, noe som vil gi uforholdsmessige høye kostnader i 
forhold til anleggets størrelse. 
Videre vil det være behov for mindre sporomlegginger og montering av vaskemaskin for tog. 
Det er i dette planarbeidet ikke tatt stilling til om Jernbaneverket eller NSB BA bør eie vaske-
anlegget. 
3.2 SAMFUNNSØKONOMI 
For beregning av nytte-/kostnadstallet er det lagt til grunn Metodehåndbok for nytte-
/kostnadsanalyse, Jernbaneverket 1992, ECON Rapport 105/94 og foreløpig veileder for 
nytte-/kostnadsanalyser, JBV juni 1999. Der en evt. avviker fra ovennevte rapporter, er det 
lagt vekt på å dokumentere dette. 
3.2.1 ENHETSPRISER 
I tabellene nedenfor vises det enhetspriser som er lagt til grunn for beregningene: 
Persontransport Tidskostnader (kr/time) Trafikkinntekter (kr/reise) 
Fra veileder N/K-analyse 1999 Nyskapt Fra veileder N/K-analyse 1999 
Basis Overført Inntekter korte reiser < 10 km 12 
Reiser i arbeid 165,00 82,50 
Reiser lillfra arbeid 50,00 25,00 
Øvrige reiser 35,00 17,50 Transportvolumøkning (kr) Fra veileder N/K-analyse 1999 
Persontrafikk Punktlighet (kr/time) 10 % av andre kostnader 
Fra veileder N/K-analyse 1999 Nyskapt 
Overført Støykostnader 
Reiser i arbeid 412,5 206,25 Fra prasell 6, VB 1994 1999 
Reiser tillfra arbeid 125 62,SD Kroner/støyplaget over 55 dBA 10000 11150 
Øvrige reiser 87,50 43,75 Ant. personer/bolig 2,4 
Personalkostnader (kr/time) Ulykkeskostnader (krIpersonkm) 
Fra veileder N/K-analyse 
1999 
Lokfører 220 
Togfører 200 
Fra veileder N/K-analyse 1999 
Bil (1,1 person pr bil)-tog 0,17 
Buss (25 person pr buss)-tog 0,00 
Konduktør 180 
Forurensing (kr/pers km) 
Energikostnader (kr/settkm) ECON 1998 
Fra veileder N/K-analyse 1999 Fra bil 0,11 
Region- og fjerntog 2,4 
Lokaltog 2,8 Kapitalkostnader 
NSB BA, TKK/DBAG Pris (kr) Kap.kost 
Klargjøringskostnader (kr/sett og dag) 1999 (annuitet, kr/år) Kombimateriell 25800000 2418750 
Fra veileder N/K-analyse 1999 BM72 60000000 4500 000 
Region- og fjerntog 2000 
Lokaltog 2200 BM73 89000000 6675000 
Drift/vedlikehold rullende materiell (krIkm) 
Fra hovedplan krengetog, TTKiDBAG 1999 
DrIftskostander for Infrastruktur (kr/km og år) 
Fra veileder N/K-analyse/Norconsu 1994 1999 
Kombimateriell 8,4 Eks.bane 280000 308000 
BM72 8,92 Ny bane 120000 132000 
BM73 8,92 Trikklinje (enkeltspor) 250000 
Tabell 16: Enhetskostnader som er lagt til grunn for nytte-/kostnadsberegning. 
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3.2.2 TRAFIKANTNYTTE 
Tidskostnader 
Tidskostnadene beregnes ut fra totalt redusert reisetid og andel arbeidsreiser, til/fra arbeid og 
fritidsreiser. I lokaltrafikken på dagens Jærbane er andel reiser tilIfra arbeid svært høyt, mens 
fritidsreiser dominerer for fjern- og regiontogene. 
Type reise 2 Tidskostnad Fordeling Lokaltra- Fordeling 
fikk Fjerntrafikk 
Arbeidsreiser 165 krIt 5 %) 13 0/0 
Til/fra arbeid 50 krIt 85 0/0 17 0/0 
Fritidsreiser 35 krit 10 % 70 0/0 
Tabel/17: Tidskostnader for ulike typer reiser. 
For basistrafikken brukes timesatsene ovenfor. For nyskapUoverført trafikk settes verdiene til 
det halve av det som brukes for basistrafikken. Dette har sammenheng med at første nye 
reisende gir full nytte, mens siste nye reisende gir tilnærmet null. Dvs. halv nytte i gjennom-
snitt. 
Det er lagt til grunn følgende reduksjon av reisetid: 
• Basistrafikk fjerntoglregiontog: 4 min 
• Basistrafikk sør for Ganddal-nord for Sandnes/internt Ganddal-Stavanger: 3 min 
For basistrafikk internt mellom Ganddal og Stavanger er det reduksjon i ventetid, ved at 
frekvensen dobles (3D-min til 15-min). For frekvens inntil 1 time multipliseres tiden mellom 
avgangene med 0,5. Videre multipliseres ventetiden med 1,5 ganger reisetiden pr time, siden 
ventetid antas normalt å innebære større ulemper for trafikantene enn selve reisetiden 
(foreløpig veileder for nytte-/kostnadsanalyser, JBV juni 1999). Dette gir følgende vektet 
redusert reisetid (1,5*ventetid): 
• Basistrafikk internt Ganddal-Stavanger: 11,3 min (pga 
dobling av frekvens) 
Punktlighet 
Figuren nedenfor dagens situasjon for punktlighet (øverst linje) og med dobbeltspor (nederste 
linje). Ca. 10 % av de reisende i dag er mer enn 3 minutter forsinket, og 3 % av de reisende 
er mer en 10 min forsinket. Dobbeltsporet bygges ut med et punktlighetsmål på 98 % innenfor 
3 min forsinkelse. For 8 % av de reisende vil dette bety 5 minutter forbedret punktlighet (se 
figur), som i gjennomsnitt gir 0,5 min forbedret punktlighet for alle reisende. Videre kan en 
også anta at de som i dag er inntil 3 minutter forsinket, får en forbedret punktlighet. Ut fra 
dette settes forbedret punktlighet til 0,5 min for alle reisende. 
2 Kilde lokaltrafikk: "Reisevaneundersøkelse for Jæren og deler av Ryfylke, Rogalandsforskning/RF 
1999. Kilde fjerntrafikk: "Nytt regiontogtilbud i Sørvest-Norge", NSB Persontrafikk 1994. 
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Figur 8: Grafisk fremstilling av forbedring av punktlighet for dobbeltsporet. 
Nytten av økt punktlighet er satt til 2,5 ganger innspart reisetid. 
3.2.3 EFFEKTER FOR OMGIVELSENE 
Side 51 
I utbyggingsalternativ 1 for beregningene legges det til grunn 90 % overført fra bil og 10 % 
nyskapt trafikk. Det blir overført reisende fra buss til tog, men bussen taper ikke passasjerer 
pga. at det totale kollektivtilbudet blir bedre. 
For de andre alternativene legges det til grunn 70 % overført fra bil, 20 % overført fra buss og 
10 % nyskapt trafikk. I disse alternativene blir bussruter langs Rv44 innstilt, og en får dermed 
en overføring fra buss til tog. 
Støy 
Det er en målsetning at boliger ikke skal ha et høyere lydnivå en de laveste grenseverdiene 
gitt i Miljøverndepartementets retningslinjer T-8/79. Retningslinjene gjelder primært støy fra 
vegtrafikk, men er brukt som utgangspunkt ved fastsettelse av grenser for støy fra jernbane-
trafikk på Jærbanen. Tabellen nedenfor angir antall boliger som vil være støyutsatt med og 
uten støytiltak. 
Tabell 18: Antall støyutsatte hus Sandnes-Stavanger før og etter tiltak. 
Mellom Sandnes og Stavanger gjennomføres det tiltak langs dobbeltsporparsellene, slik at 
alle hus ligger innenfor grenseverdiene < 55 dBA. Dette er lagt inn som nytte, med 11.120 
kr/år for hver støyutsatt person (2,4 personer pr hus). 
Ulykker, overført trafikk 
Ved overføring av reisende fra bil til tog vil det kunne forventes en nedgang i antall ulykker 
med personskade/død i vegtrafikken. Disse er i foreløpig veileder for nytte-/kostnadsanalyser 
(JBV juni 1999) satt til 0,23 kr/kjøretøykm for bil. Med 1,1 person pr bil blir dette 0,21 
kr/personkm. Tilsvarende blir det med buss, der en bruker 0,76 kr/kjøretøykm. Legger en til 
grunn 25 passasjerer i snitt, blir kostnaden for reduserte ulykker fra buss på 0,03 
kr/personkm. 
Tilsvarende har jernbane en ulykkeskostnad på 4,05 pr togkm. Med et gjennomsnitt på 100 
passasjerer pr togsett gir dette en ulykkeskostnad på 0,04 kr/passasjerkm . 
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Ulykker, planoverganger 
Det er ikke planoverganger på strekningen. 
Forurensing 
Fra ECON rapport (105/94) er miljøkostnadene i tettbygde strøk for privatbil 0,11 kr/vognkm i 
1994-kr. Oppjustert til 1998-kr blir dette 0,12 kr/vognkm, noe som blir 0,11 kr/personkm (1,1 
personer pr bil). 
Redusert tilskudd buss 
I alt. 4 er det mulig å redusere busstilbudet langs Rv44 mellom Sandnes og Stavanger. 
Vurderingen av hvordan tilskuddsbehovet for busstrafikken vil forandres ved en samordning 
av bane- og busstilbudet mellom Stavanger, Forus og Sandnes er basert på fylkeskommu-
nens rutestatistikk for 1996. Variablene som inngår i beregningen er antall passasjer pr. rute i 
1996, normkostnad pr. passasjer pr. rute i 1996 og tilskuddsgrad pr. rute i 1996. 
I vurderingen forutsettes rutene 2, 16, 18/83/84, 19/20, 21, 23, 24 til NSB Biltrafikk innstilt. 
Ruten 130 til SOT reduseres til halvparten av produksjonsvolum i 1996. 
Det vil være rom for en enda større grad av samordning mellom bane og buss hvis en tar bl.a. 
busstilbudet på motorveien med i vurderingene. Det tilsvarende innsparingspotensiale 
(tilskudd) er i denne omgang satt likt et eventuelt tilskuddsbehov for et nytt matebusstilbud i 
GodeseUGausel-området. 
På årsbasis vil tilskuddsbehovet reduseres med ca. 4 mill. kr. Totalbeløpet er relativt lav i 
forhold til det berørte produksjonsvolum. Det gjenspeiler at deler av dagens busstilbud (Rv 44 
mellom Stavanger og Sandnes) opererer med et driftsoverskudd. 
For alt. 1 legges det til grunn ingen reduksjon, og i alt. 2 og 3 legges det til grunn halvparten 
av alt. 4, dvs. 2 mill.kr/år. 
3.2.4 BEDRIFTSØKONOMI 
Drifts· og kapitalkostnader for kombimateriell 
Med den økte frekvensen er det nødvendig med ekstra togsett i forhold til referansealternati-
vet. Det er lagt til grunn kombibanemateriell som togtype. Dette vil øke kapitalkostnadene og 
klargjøringskostnader. De totale drifts-, kapital- og vedlikeholdskostnadene for hvert togsett 
blir: 
Innkjøp Årlige kostnader 
• Togsett (inkl. 23 % moms) 25,8 mill.kr 2,4 mill.kr (20 års levetid) 
• Vedlikehold 
• Klargjøring 
• Energikostnader 
8,4 kr/km (Kilde: TKKlDBAG) 
2200 kr/døgn 
2,8 kr/settkm (lokaltog) 
Med utgangspunkt i kommunemodellen er det i alt. 1 lagt til grunn 4 togsett (5 togsett i tett 
modell), alt. 2 og 3 er det lagt til grunn 5 togsett (6 togsett i tett modell) og i alt. 4 er det lagt til 
grunn 6 togsett (7 togsett i tett modell). Antall togsett har sammenheng med trafikktall og 
materiellturnering. I tillegg kommer materiellet i referansealternativet. 
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For beregning av personalkostnader er det tatt utgangspunkt i foreløpig veileder for nytte-
/kostnadsanalyser (JBV juni 1999) der kostnaden er 220 kr/time (lokfører) i 1999-kr. Det vil 
ikke være behov for konduktører når en legger til grunn kombibanemateriell. 
Inntekter for persontog 
Alle de nye reisene er under 10 km. Inntekten er satt til 12 kr/reise. I tillegg er øvrige inntekter 
satt til 2 % av trafikkinntektene. 
Tilsvarende vil togoperatøren få kostnader i forbindelse med transportvolumøkning. Denne er 
i foreløpig veileder for nytte-/kostnadsanalyser (JBV juni 1999) satt til 10 % av andre kostna-
der. 
3.2.5 DRIFTSKOSTNADER FOR INFRASTRUKTUR 
Dagens driftskostnader er ca. 200.000 kr/km for jernbane. Ved oppgradering av jernbanen er 
disse forventet å blir redusert til 130.000 kr/km. Dette vil redusere driftskostnadene med 1,2 
mill.kr/år. 
For driftskosnader på trikkelinjer er det brukt 250.000 kr/km (enkeltspor). Tallet er hentet fra 
tilsvarende prosjekt i Bergen (kilde: Norconsult). 
3.2.6 INVESTERINGSKOSTNADER 
I alt. 1 og 3 er investering i dobbeltspor Sandnes-Stavanger beregnet til ca. 702 mill.kr. og 
199 mill.kr. til oppgradering. 
I alt. 2 og 4 er investeringskostnadene for jernbane, ekskl. oppgradering av eks. spor (1999-
kr) : 
Stavanger-Gausel: 
Lura-Sandnes: 
SUM: 
410 mill.kr. (usikkerhet +/- 20 %) 
120 mill.kr. (usikkerhet +/- 20 %) 
530 mill. kr. 
I tillegg kommer oppgradering av eks. spor på 199 mill.kr. 
Investeringskostnadene for bybane (1999-kr): 
Hillevåg-Rv44-Hinna/Jåttåvågen: 350 mill.kr. (redusert dobbeltspor med 23 mill.kr.) 
Gausel-Forus: 64 mill.kr. (redusert dobbeltspor med 31 mill.kr.) 
Forus-Rv44-Lura: 186 mill.kr. 
SUM: 600 mill.kr. 
Mengde dobbeltspor er redusert i forhold til bybaneutredningen, siden trafikk til/fra Sola ikke 
inngår i beregningene. Dette vil si at behovet for dobbeltspor på bybanen reduseres. 
3.2.7 RESTVERDI 
Det legges til grunn følgende leveltider for de ulike anleggselementene: 
• Overbygning: 40 år 
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• Elektro: 40 år 
• Underbygning (bru, tunnel, kulvert 0.1.): 75 år 
Ut fra investeringskostnadene blir den gjennomsnittlige levetiden 59 år. 
3.2.8 RESULTAT 
Dersom prosjektet har en netto nytte3 som er større eller lik O vil prosjektet tilfredsstille krav til 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet med 7 % internrente. I tillegg til de kvantifiserbare nytte-
komponentene som inngår i beregningen må ikke-kvantifiserbare samfunnsmessige forhold 
av økonomisk betydning trekkes inn i en samlet vurdering. 
Samfunnsøkonomien er i tillegg beregnet etter håndbok 140 (Statens vegvesen) og Metode-
håndbok for nytte-/kostnadsberegning i Jernbaneverket. Definisjonen er som følger: 
• Netto nytte pr kostnadsenhet (Håndbok 140) = netto nytte I investering med avgift. 
• Nytte pr kostnadsenhet (metodehåndbok) = (nåverdi av nytteelementene (inkl. restverdi 
med avgift) I nåverdi investering med avgift 
Det er antatt 5 års byggetid. Tabellen nedenfor viser nytteelementene for det første driftsåret 
for alternativene med utgangspunkt i kommunemodellen. 
Nytteelement Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
(mill.kr) (mill.kr) (mill.kr) (mill.kr) 
Trafikantnytte 40 41 47 48 
Tidskostnader persontog 34 34 39 40 
Punktlighet 6 7 8 8 
Effekter for omgivelsene 13 16 19 21 
Støy, tog 9 9 9 9 
Reduserte ulykker overført trafikk 3 3 5 5 
Redusert forurensing 1 2 3 3 
Redusert tilskudd buss O 2 2 4 
Bedriftsøkonomi 4 4 18 17 
Kapitalkostnader -10 -12 -12 -15 
Vedlikeholdskostnader -4 -4 -4 -4 
Personalkostnader -2 -2 -2 -2 
Energikostnader -1 -1 -1 -1 
Klargjøringskostnader -3 -4 -4 -4 
Økte inntekter 26 29 43 46 
Økte administrasjonskostnader -2 -2 -2 -3 
Driftskostnader infrastruktur 1 -1 -1 -2 
Tabell 19: Endring av nytteelementer sammenlignet med refalt. Tallene gjelder for første 
driftsår (kommunemodellen), og kroneverdien er 1999-kr. Positive tall angir økt 
nytte, og negative tall angir redusert nytte. 
Tabellen nedenfor viser de neddiskonterte nytteverdier og investeringskostnader for både 
kommunemodellen og tett modell. 
3 Netto nytte = (nåverdi av nytteelementene - nåverdi av investering uten avgift - nåverdi av endring i 
drifts og vedlikehold + nåverdi restverdien uten avgift) 
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Element Alt. 1 (mill.kr.) Alt. 2 (mill.kr.) Alt. 3 (mill.kr.) Alt. 4 (mill.kr.) 
Trafikantnytte, kommune/tett 310/361 319/372 365/434 374/445 
Effekter for omgivelsene, kommu- 101 1122 119/126 137 1166 155/184 
ne/tett 
Bedriftsøkonomi, kommune/tett 351135 21 /126 135/281 124/274 
Restverdi investering uten avgift 40 45 61 65 
Sum nytte, kommune/tett 486/658 503/668 698/941 718/968 
Investeringskostnader uten avgift 438 485 656 703 
Investeringskostnader med avgift 504 558 754 808 
Netto nytte, kommune/tett 48/220 18/183 42/285 15/265 
Netto nytte pr kostnadsenhet 0,1/0,4 0,0/0,3 0,1/0,4 0,0 I 0,3 
kommunemodell/tett modell 
Nytte pr kostnadsenhet, 1,0/1,3 0,911,2 0,911,3 0,911,2 
kommunemodell/tett modell 
Tabell 20: Resultat for de ulike alternativene. 
En får noe ulikt svar, avhengig av hvilke metode en bruker for å beregne samfunnsøkonomi. 
Men i hovedsak kan en si at alle alternativene er samfunnsøkonomisk lønnsomt med kommu-
nemodellen. Resultatene viser at dobbeltspor langs eksisterende trase gir beste lønnsomhet. 
Men det er også det alternativet som gir minste trafikk. En får følgende rangering etter 
samfunnsøkonomi: 
1. Alternativ 1 
2. Alternativ 3 
3. Alternativ 2 og 4 
Det understrekes at det er svært små forskjeller mellom alternativene, tatt i betraktning 
usikkerheten i beregningene. Av tabellen ovenfor ser en at arealbruken slår kraftig ut på 
resultatene, og spesielt bedriftsøkonomien blir vesentlig bedre med tett modell. 
• Effekter for omgivelsene 
• Effekter for de reisende 
o Bedriftsøkonomi 
liJ Restverdi 
64% 
Figur 9: Prosentfordeling av nyttekomponenter (alternativ 1). 
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Den samfunnsøkonomiske analysen anses totalt sett å være konservativ. Dette har sammen-
heng med at det lagt inn konservative betraktninger i bedriftsøkonomien, og det ikke tatt 
hensyn til reduserte køkostnader, da det ikke eksisterer anerkjente metoder. Dette gjør at en 
med god sikkerhet kan si at den beregnede samfunnsøkonomiske nytten vil kunne oppnås. 
Den største usikkerheten er knyttet til tekniske løsning for signalanlegg og trafikkstyring for 
kombinasjonen trikkesystem og jernbane. Det eksisterer i dag ikke godkjente løsninger for 
dette i Norge. Men det anses at det er tatt høyde for dette i kostnadsoverslaget. 
3.2.9 FØLSOMHETSANALYSE 
Det er foretatt en følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikkinntekter for de 4 
alternativene (kommunemodellen). Følsomheten for disse komponentene er vist i tabellene 
nedenfor. 
Tabell 21: Følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikktall, alternativ 1. 
Tabell 22: Følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikktall, alternativ 2. 
Tabell 23: Følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikktall; alternativ 3. 
Tabell 24: Følsomhetsanalyse for investeringskostnader og trafikktall, alternativ 4. 
Følsomhetsanalysen viser at det skal bare mindre endringer til før prosjektet ikke er sam-
funnsøkonomisk lønnsomt når en bare tar hensyn til de kvantifiserbare nyttekomponentene. 
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3.3 STØV, VIBRASJONER OG STRUKTURL VD 
3.3.1 STØV I DRIFTSFASEN 
Det er utført beregninger for referansealternativet, definert som dagens jernbane med 
framtidig trafikkmengde uten godstrafikk på strekningen, og for utbyggingsalternativet som er 
dobbeltspor med forventet trafikkøkning, men uten godstrafikk. Alle godstog vil i hovedsak 
stoppe ved ny godsterminal på Ganddal. 
Beregningsresultater for referansealternativet og utbyggingsalternativet er sammenholdt med 
dagens situasjon. 
Alternativ Dagens Referanse Utbygging 
situasjon m/skjermer 
Lydnivå 55-60 >60 55-60 >60 55-60 >60 
Antall boliger, Sandnes-Kvaleberg 318 341 216 117 318 341 
Antall boliger, Kvaleberg-Stavanger 22 19 15 9 22 19 
SUM 700 357 177 
Tabell 25: Antall boliger med utendørs ekvivalent lydnivå fra jernbane over 55 dBA. 
Ved ferdig utbygd dobbeltspor med støyskjermer (ca. 10,5 km Sandnes - Kvaleberg og ca. 1 
km Kvaleberg - Stavanger), vil det være ca 170 færre boliger med utendørs lydnivå over 55 
dBA enn det vil være ved referansealternativet. På grunn av bortfall av godstrafikken vil det 
både for referansealternativet og utbyggingsalternativet bli langt færre støyutsatte boliger på 
strekningen Sandnes - Stavanger enn det er i dag. For de boligene som fårekvivalent lydnivå 
over 55 dBA er det foreslått fasadetiltak. 
3.3.2 STØV I ANLEGGSFASEN 
Massetransport 
Det er beregnet støy fra massetransport med utgangspunkt i maksimalt 10 lastebilbevegelser 
pr. time. Beregnet ekvivalent lydnivå fra massetransport ved boligbebyggelsen langs trans-
portvegene vil med god margin tilfredsstille grenseverdier for anleggsvirksomhet, selv for hus 
beliggende helt inntil vegkanten. 
Anleggsmaskiner 
Ved bebyggelse like inntil traseen, dvs i 10 meters avstand, vil ekvialent lydnivå ved nær-
meste bolig for uskjermet situasjon bli opptil 87-90 dBA fra bulldoser som er i drift 50% av 
arbeidstiden. Spunting i 50% av arbeidstiden kan gi et ekvivalent lydnivå ved nærmeste bolig 
på opptil 92-95 dBA. Dette gjelder spesielt for området ved Norestraen, hvor spunting kan 
være aktuelt nær eksisterende bebyggelse. 
Avbøtende tiltak: Mobile støyskjermer og eventuelt begrensninger av driftsperioden for de 
mest støyende aktivitetene, vil være nødvendig for å tilfredsstille grenseverdi for ekvivalent 
nivå på høyst 70 dBA. Andre mulige tiltak kan være å søke om dispensasjon eller tilby 
midlertidig bolig for berørte beboere. 
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3.3.3 STRUKTURLYD OG VIBRASJONER 
Det er utført grove beregninger for å finne omfang av mulige problemområder med hensyn til 
vibrasjoner og strukturlyd. 
Strukturlyd 
Det er kun en tunnel på strekningen fra Sandnes til Stavanger ved Lurahammaren. Denne er 
forholdsvis kort, og det er ingen bebyggelse som vil være utsatt for strukturlyd alene, men 
samtidig ha lydbidrag fra luftlyd fra åpen bane. Det vil si at krav til strukturlyd og luftlyd samlet 
er LA,maks ~ 45 dBA. Forutsettes like stort lydbidrag fra strukturlyd som fra luftlyd vil kravet til 
strukturlyd alene være LA,maks ~ 42 dBA. 
Tabell 26: Avstand fra spormidt der strukturlydnvået kan bli over 42 dBA, i løsmasser og på 
fjellgrunn. Uten tiltak. 
Det er utført beregninger av maksimalt innendørs støynivå ved togpassering som samsvarer 
med over nevnte avstand fra jernbanen. Både for områder med støyskjerm og uten 
støyskjerm vil maksimalt luftlydnivå være dominerende. Det vil si at det ikke forventes noe 
strukturlyd problem fra dobbeltsporet. 
Vibrasjoner 
Strukturlydnivå i Avstand fra spormidt, Avstand fra spormidt, 
bolig dagens godstog fremtidig passasjertog 
Vw,95 ~ 0,3 mmis 0- 80 m 0- 35 m 
vw,95 ~ 0,6 mmis 0- 20 m 0-9 m 
Tabell 27: Maksimal avstand fra spormidt der vibrasjoner overstiger gitte grenseverdier, ved 
fastgrunn/fjell. Forutsatt samme type grunn ved bebyggelsen som under jernbanen. 
Jernbaneverket legger til grunn Vw,95 ~ 0,6 mmis som grenseverdi for vibrasjonstiltak. Dette er 
grenseverdien som bør oppnås for eksisterende boligbebyggelse. Grenseverdiene er hentet 
fra høringsutgaven av NS 8176 "Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra 
landbasert samferdsel og bedømmelse av virkning på mennesker". 
Grenseverdien på Vw,95 ~ 0,6 mmIs vil ved bortfall av godstrafikken kun overskrides i så kort 
avstand fra jernbanen at svært få eller ingen boliger vil ligge innenfor dette området. 
I senere planfaser må det gjøres mer detaljerte vurderinger av både vibrasjoner og struktur-
lyd, med bl.a. målinger på utvalgte steder. 
3.4 ANLEGGSPERIODEN 
I hovedsak er tiltaket oppgradering av de tekniske anleggene på strekningen Kvaleberg -
Stavanger. 
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3.4.1 TRAFIKKAVVIKLING FOR TOGTRANSPORTEN I 
ANLEGGSFASEN 
anleggsfasen vil det mest sannsynlig være behov for å stenge jernbanen over kortere 
tidsrom. For ikke å belaste den eksisterende trafikken i for stor grad, både jernbane og 
veinett, bør stenging av trafikken i rush-tiden unngås, dvs. i tidsrommet kl. 06.00 - 08.30 og 
kl. 14.30 - 17.00. I helgene er det mindre trafikk og konflikten med rush-tid kan unngås. Ved 
all stenging av banen vil det bli alternativ transport i form av buss/taxi. 
På de fleste strekninger hvor det pågår anleggsarbeide inntil linjen må togtrafikken gå med 
redusert hastighet. Steder med saktekjøring vil kunne innarbeides i ruteplanen uten at det vil 
influere nevneverdig på trafikktallene. 
Faseplanleggingen bør skje parallelt med videre prosjektering slik at det kan velges løsninger 
som gir minst mulig ulemper for avviklingen av trafikken i anleggsperioden. 
3.4.2 SIKKERHET I ANLEGGSFASEN 
Sikkerhetstiltak som anleggsgjerder, sikring av høye skjæringer, fyllinger og tun-
nel/kulvertåpninger, samt informasjon om anleggsarbeidene, og anleggstrafikken vil sørge for 
sikkerheten til beboerne rundt anlegget. I tillegg vil riggområdene bli spesielt sikret, med skilt 
og stengsler. 
3.4.3 STØV I ANLEGGSFASEN 
Se kap 3.3.2. 
3.4.4 KONSEKVENSER FOR OMGIVELSENE 
Langs dagsoner og ved riggområder vil det foregå sprengningsarbeid, anleggsdrift ved 
graving, bygging og massetransport. Konsekvensene vil bestå i rystelser, støy og nedsmus-
sing fra støv og søle. I tillegg skal det bygges bruer og kulverter som vil gi anleggsvirksomhet 
med riggområder og tungt utstyr. 
3.4.5 MULIGE AVBØTENDE TILTAK 
Målet er å minimalisere ulempene beboerne og miljø vil få i anleggsfasen. Massetransporten 
og annet anleggsarbeide begrenses i hovedsak til mellom kl 06.00 og kl. 18.00. Mobile 
støyskjermer og eventuelt begrensninger av anleggsperioden ved de mest støyende aktivite-
tene, vil være nødvendig for å tilfredstille gitte grenseverdier for den nærmeste bebyggelsen. 
Andre mulige tiltak kan være å søke om dispensasjon eller tilby midlertidig bolig for berørte 
beboere. 
Trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til anleggstrafikk er viktig, spesielt med tanke på barn og 
unge. Andre viktige avbøtende tiltak er rengjøringsrutiner og støvdempende tiltak, der dette er 
aktuelt. 
Det er svært viktig at de berørte parter i anleggsfasen sikres god informasjon. 
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3.5 SAMMENSTILLING 
De viktigste tekniske data for alternativene er sammenstilt i tabell nedenfor. 
Ulike grupper vil prioritere ulikt og ha ulik vektlegging av konsekvensene: De reisende 
prioriterer god tilgjengelighet, punktlighet, kort reisetid og reiseopplevelse. Berørte grunneiere 
og naboer prioriterer lavt arealforbruk, lite støy, ingen barriere, ingen visuell forringelse osv. 
Samfunnet prioriterer oppfyllelse av nasjonale mål innen samferdsels-, miljø- og regionalpoli-
tikken til lavest mulig totalkostnad. Tiltakshavers prioritering ligger nærmest samfunnets 
interesser. 
Konsekvens Enhet Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
Kostnader, jernbane Mill. kr. 702 530 702 530 
Kostnader, bybane Mill.kr. 250 350 600 
Nødvendig Sandnes- Sandnes-Lura/ Sandnes- Sandnes-Lura/ 
dobbeltspor Stavanger Gausel-Stavanger Stavanger Gausel-Stavanger 
Samfunnsøkonomi N/K 1,0 0,9 0,9 0,9 
(kommunemodell) 
Økt trafikk Reiser pr 7.400 (+ 84 %) 8.300 (+ 94 %) 12.700 (+ 144 %) 13.600 (+ 155 %) 
virkedag 
Tabell 28: Sammenstillingstabell 
Trafikkøkningen er i hovedsak på strekningen Ganddal - Stavanger, noe som gjør at de nye 
reisene er korte (under 15 km). Resultatene viser at utviklingen av Jærbanen mellom Sand-
nes og Stavanger er et godt prosjekt, som vil gi Nord-Jæren et miljøvennlig, sikkert og 
konkurransedyktig transporttilbud. 
Det er svært små forskjeller på samfunnsøkonomien for de ulike alternativene. Den klare 
forskjellen mellom alternativene ligger på trafikkøkning, med alternativ 3 og 4 som de beste 
alternativene. 
Utbygging av et sammenhengende dobbeltspor gir en framtidsrettet bane, der det senere ikke 
vil være behov for større anleggsarbeider, med de driftsforstyrrelsene det medfører. 
Jernbaneverket Region Sør anbefaler at det bygges dobbeltspor mellom Sandnes og Stavan-
ger etter alternativ 1. Dersom bybane Lura-Gausel/Hinna-Hillevåg blir realisert vil Jernbane-
verket Region Sør anbefale alternativ 4, uten dobbeltspor Lura - Gausel i første fase. 
Sammenhengende dobbeltspor kan bli aktuelt på noe lengre sikt. 
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4 VIDERE PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING 
4.1 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
For anleggsperioden vil tiltakshaver utarbeide et program for miljøoppfølging. Dette vil ta for 
seg hvordan miljøkonsekvenser avdekket gjennom konsekvensutredningen skal følges opp i 
anleggsfasen. Programmet vil dessuten omfatte konkrete tiltak som ikke omfattes av plan-
vedtak og konsekvensutredning. Her inngår håndtering av utslipp til vann og luft, støy og støv 
nær boliger, anleggstrafikk, skoleveger, informasjon og nabokontakt m.m. 
4.2 DETALJPLANER/REGULERINGSPLANER 
Endelig hovedplan fra Region Sør ferdigstilles ca. % år etter at vedtak kommunedelplaner. 
Deretter kan detaljplan- og reguleringsplanarbeidet starte. 
Detalj-/reguleringsplanarbeidet kan foregå over flere delstrekninger og kan fremmes uavhen-
gig av hverandre. Hovedplanarbeidet er så detaljert at det kan være mulig å ferdigstille 
enkelte delstrekninger for anleggsstart i løpet av ca. 2 år. 
Videre arbeid med bybanetraseene vil starte opp i år 2000. Det vil bl.a. bli fokusert på 
grensesnitt jernbane/bybane, der kostnadsfordeling, signalanlegg og trafikkstyring for dob-
beltsporet og bybanetraseene vil bli drøftet. 
4.3 FINANSIERING 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger vil som andre jernbaneprosjekt være avhengig av årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet. Kostnadene for gjennomføringen er beregnet til ca. 690 
mill. kr. 1999-kr for hele prosjektet. Anleggstiden vil bl.a. være avhengig av de årlig bevilgnin-
gene. Med ca. 2 års detalj-/byggeplanlegging, og en anleggsperiode på 3 år, kan dobbeltspo-
ret ferdigstilles i år 2006. 
I plandokument for NTP 2002-2011 fra samferdselsetatene ligger det inne 200 mill. kr. i 
planperioden 2002-2005. Det resterende beløpet er i perioden 2005-2011. Stortinget be-
handler NTP 2002-2011 våren 2000. 
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4.4 FRAMDRIFT 
Tabell 29: Tidsplan for hovedplan og konsekvensutredning 
Tabell nedenfor viser tidligst mulig anleggstart basert på at fremdriften og vedtak for øvrig 
skjer fortløpende. Med en bevilgning over statsbudsjettet på ca. 200 mill (1999-kr) per år, kan 
dobbeltsporet ferdigstilles i løpet av år 2005. 
Tabell 30: Tidsplan for videre planlegging og gjennomføring 
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VEDLEGG OG BILAG 
Vedlegg 
1. Kostnadsberegning 
2. Grafiske ruter 
3. Utskrift samfunnsøkonomi 
4. Brev fra Hovedkontoret 23.09.99 
Bilag 
• Hovedplan dobbeltspor Sandnes - Kvaleberg, JS november 1999 
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Kostnadsoverslag Hovedplan 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Delstrekning Kvaleberg - Stavanger 
Delstrekning Kvaleberg - Stavanger 
Km 596,098 - 598,700 Lengde (m) 2602 
Utbygging Vedlikehold 1000 krIm 
1000 NOK- 1000 NOK- Total 1000 dobbelt-
Sammendrag 1999 1999 NOK -1999 spor 
Hovedprosess 1.0, ledelse, administrasjon m.m. 19806 13275 33081 13 
Hovedprosess 1.1, forberedende tiltak og generelle kostnader 3284 3284 6568 3 
Sum påslag og generelle arbeider 23090 16559 39649 15 
Hovedprosess 1.2, sprengning og rnasseflytling 212 O 212 O 
Hovedprosess 1.4, Grøfter, kummer og rør O O O O 
Hovedprosess 1.5, Formasjonsplan jernbane 1255 O 1255 O 
Hovedprosess 1.6, Veger O O O O 
Hovedprosess 1.7, utstyr og miljøtiltak 6715 O 6715 3 
Hovedprosess 1.8, konstruksjoner 11732 O 11732 5 
Sum underbygning 19913 O 19913 8 
Hovedprosess 2, overbygning 4571 14317 18888 7 
Sum overbygning 4571 14317 18888 7 
Hovedprosess 3.1, forberedende tiltak og generelle kost. 2897 2897 5793 2 
Hovedprosess 3.2, banestrømforsyning 4089 4089 8179 3 
Hovedprosess 3.3, lavspenningsanlegg 933 933 1865 1 
Hovedprosess 3.4, signalanlegg 6833 6833 13666 5 
Hovedprosess 3.5, teleanlegg 780 780 1559 
Sum elektro 15531 15531 31063 12 
Sum spesifiserte arbeider 40016 29849 69865 27 
Prosjektkostnad 63106 46408 109514 42 
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Kostnadsoverslag Hovedplan 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Delstrekning Kvaleberg - Stavanger 
Ledelse Jernbaneverket 
DetaljlReguleringsplan og prosjektering (inkl. avgifter) 
Avgifter på spesifiserte og ufordelte kostn ., samt rigg og driftskostn. 
Avgifter elektro 
Ufordelte kostnader, reseve 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Stripeerverv jordbruk RS 
Stripeerverv bolig og nærings-formål RS 
Innløsning boliger RS 
Innløsning industri/driftsbygninger RS 
Opprnåling, utsetting, målebrev osv. krltakstnr 1EM.-iiiiiJiisametaet- i ti! it fe , 
Fjerning av matjordlvegetasjonsdekke/ubrukbare masser 
Flytting og omlegging av kabler og ledninger 
Midlertidig sporomlegging jernbane, tilkobling, inkl. elektro 
Midlertidig sporomlegging jernbane, inkl. elektro 
Forberedende tiltak og generelle kostnader elektro 
Sprengning i linjen uten restriksjoner 
Sprengning i linjen med restriksjoner (annet enn trafikkert spor) 
Graving i linjen, eks. transport 
Masseflytting i linjen 
Masseflytting til deponi, 0- 5 km transport 
Masseflytting til deponi, 5 - 15 km transport 
Masseflytting til deponi, > 15 km transport 
Masseflytting fra sidetak til fylling 
Tillegg etablering av trau nær trafikkert spor 
Drenssystem, åpne grøfter + lukket drenering dobbeltspor 
Geotekniske tiltak 
Utskifting forsterkningslag ved flytting av eksisterende bane 
Forsterkningslag, fra enkelt til dobbeltspor 
Forsterkningslag, dobbeltspor 
Formasjonsplan fra enkelt til dobbeltspor, avrettting, justering. 
Formasjonsplan dobbeltspor, avrettting, justering 
Tillegg etablering av formasjonsplan nær trafikkert spor 
Omlegging lokalvei, alt inkl. 
Omlegging hovedvei, alt inkl. 
Flytting av kabler og ledninger 
Vegtunnel, alt inkl. 
Gang/sykkelvei 
kr/m3 
krIm 
kr/stk 
krIm 
RS 
kr/m3 
kr/m3 
kr/m3 
kr/m3 
kr/m3 
kr/m3 
kr/m3 
kr/m3 
% av 1.2 
krIm 
RS 
krIm 
krIm 
krIm 
krIm 
krIm 
% av 1.4+1.5 
krIm 
krIm 
krIstk 
krIm 
krIm 
7% 
7% 
21 % 
23% 
5% 
7% 
31 
60 
208600 
522 
5254294,4 
28 
46 
31 
10 
20 
40 
40 
10 
20% 
554 
O 
2086 
576 
1280 
55 
111 
20% 
1669 
2988 
51000 
O 
553 
8% 
8% 
21 % 
23% 
10 % 
9% 
68 
300 
521500 
5215 
6567868 
67 
212 
68 
52 
50 
60 
60 
52 
30% 
1661 
300000 
2920 
864 
1920 
111 
166 
30% 
2211 
6640 
204000 
O 
1549 
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9% 
9% 
21 % 
23% 
15% 
13% 
125 
482 
1043000 
8344 
7881441,6 
139 
317 
125 
94 
80 
105 
105 
94 
40% 
3000 
1000000 
4172 
1946 
4320 
333 
554 
40% 
3875 
11066 
510000 
O 
2988 
26933037 
26933037 
29465830 
18815406 
24484579 
26933037 
0,5 
3125 
162969 
500 
500 
965258 
15748805 
15748805 
18 185983 
18815406 
14317095 
2154 643 
2154 643 
6187824 
4327543 
2448458 
1259904 
O 
3819056 
4327543 
1431710 
3414547 
2154 643 
######## 
8655087 
3880167 
34 437 420 827 
34 437 420 827 
O 
O 
711 516959231 
25916288 2532794 2437178 4969972 475188281 777 
0,5 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
3283934 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
162969 
48891 
O 
380808 
O 
512314 
O 
72136 
O 
289577 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
3 283 934 6 567 868 326 176 862 498 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O 162969 3213164 579 
O 48 891 50 205 697 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
380808 
O 
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O 
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O 
289577 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
47258979206 
O 
22 157 584 507 
O 
909402692 
O 
1761291621 
O 
O 
O 
O 
O 
1% 
1% 
0% 
0% 
10% 
7% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
5% 
0% 
0% 
0% 
0% 
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0% 
0% 
0% 
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0% 
1% 
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Kostnadsoverslag Hovedplan 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Delstrekning Kvaleberg - Stavanger 
Støyskjermer 
Lave støyskjermer 
Vibrasjoner 
Fasadeisolering 
Gjerde langs linjen, ensidig 
Reetablering inkl. grøntarealer 
krIm 3000 
krIm 3129 
krIm 2350 
kr/stk 50000 
krIm 284 
kr/m2 7 
4000 7000 
4172 8344 
3050 3900 
65000 85000 
374 624 
22 53 
;~~'fI 't1~.~~.\\~",\~~' ~ :.~,~~~a~.\'Iffi,tI,~l{~~®~"W_~'i1~ilill_~at'ft, '.-. " 
Konstruksjon nr 23A RS 200 000 900 000 3800000 
Holdeplass Paradis RS 11500000 11500000 11500 000 
Støtte mur, betong kr/m2 1460 2086 2712 
Støttemur, naturstein kr/m2 975 1408 1825 
RI.I!g,-.w 
der dobbeltspor(skinner, sviller, 
Sporarbeider enkeltspor(skinner, sviller, ballastlag) krIm 3000 3338 3755 
Sporarbeider opgradering av eksisterende spor krIm 2169 2712 3254 
Sporveksler, 1: 14, eks signaUsikring kr/stk 410400 588000 615600 
Sporveksler, 1: 12, eks signaUsikring kr/stk 351200 514000 526800 
Sporvekseler, 1 :9 R=3oo eks signaUsikring kr/stk 300800 451000 451200 
Sporveksler ,1:9 R=190 eks signallsikring kr/stk 252000 390000 378000 
Dobbeltsporforbindelser mellom hovedpor, 1: 12, eks signallsikring kr/stk 1355900 1877400 2398900 
Dobbeltsporforbindelser mellom hovedpor, 1: 14, eks signallsikring kr/stk 1564 500 2086000 2607500 
nær trafikkert spor 
Kontaktledningsanlegg RS 6543094 8 178868 9814642 
Lavspenningsanlegg RS 1492144 1 865180 2238216 
Signalanlegg RS 10933177 13666471 16399765 
Teleanlegg RS 1247272 1 559090 1 870908 
Side 3 av 3 
1150 5064 646 O 5064 646 1 000 000 000 000 15% 
O O O O 0% 
O O O O O 0% 
25 1650253 O 1650253 36 182 655 955 1% 
O O O O 0% 
O O O O 0% 
'< .o(~ l::=" æ~~~x~WIfz.4~~%~itm4r~Wf~~iift~ tlf~&tf{æø~{ffø>%~~%,;W~ØfØ_%?:w.fø;if'~?f 
-', 
1344444 O 1344444 612476370510 9% 
11500000 O ######## O 0% 
O O O O 0% 
165 231807 O 231 807 929685504 0% 
500 1676840 O 1676840 6731 132325 0% 
4704 O 12756307 ######## 1 230 422 483 030 18 % 
O O O O 0% 
O O O O 0% 
2 420697 841394 1262091 9621051040 0% 
2 O 719394 719394 3001 134 216 0% 
1 877 400 O 1877 400 51410633270 1% 
O O O O 0% 
0,5 0,5 4089434 4089434 8178868 505813850748 7% 
0,5 0,5 932 590 932 590 1 865 180 26 305 455 065 0% 
0,5 0,5 6 833 236 6 833 236 ######## 1 412 267 898 630 21 % 
0,5 0,5 779545 779 545 1 559 090 18 380 050 118 0% 
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Egersund-Stavanger (08.00-12.00) Referanse.alternativet 
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Jernbaneverket 
Hovedkontoret 
Gjenpart: JDM, JDMT, JOMTB, Gås, saken 
Jernbaneverke ~ - --l · I K'"kcee I 1 @ Jernbaneverket 
Region Sør 
Drammen 
Henvendelse til: Hallstein Gåsemyr 
Tlf: 224551 94 
Faks: 22 45 54 99 
E-post: hallstein.gasemyr@JBV.no 
AR KlVET DRAM /\iE.\ 
SakJDo k.nr.: ... :5~ .1 ... \3.5. ..... .. ....... . 
A ~' , ; \· :\-·"-' ·· . \~ '0-D- \ 
. I"\. • • U,-l.. .U 
..... ,.. .. " ' " .. .... .. ... .... .. . 
Dato: .'. ") "·u" 1999 L .J .u.. b t 
Saksref.: 99/3455 I701 
Deres ref.: 96/195 ID 551 
Vedlegg: 
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger, søknad om dispensasjon fra regelverket 
Vi viser til brev av 09.07.99 med vedlegg samt tidligere korrespondanse ang. 
ovennevnte. 
I 
I 
i 
Det gis med d~tte dispensasjon fra gjeldende regelverk ved at sporveksler tillates lagt i 
ballast på bruer/kulverter for de konstruksjoner det gjelder(bru nr. 8 ved km 585,869; 
bru nr. 12 ved km 588,524; bru nr. 23A ved km 596,508), som vist på vedlagte tegninger. 
Alle bruer Ikulverter må ha sidevanger i betong. Videre må det anordnes 
avsporingsindikator før innkjør. 
Hvor eksisterende bruplater skal erstattes med ny plate, må denne platen forbindes 
med veggene (vangene) monolittisk for å oppnå rammeverk. For bru nr. 8 forbindes 
kantdragere, evt. bruplate monolittisk med underliggende konstruksjoner. 
Utførelsesmetode må beskrives og framlegges hovedkontoret for godkjenning. 
Dispensasjonen begrunnes med bruenes korte spennvidder. Sammenholdt med tiltak 
beskrevet i ovennevnte avsnitt blir bruenes bevegelser eliminert og sporvekselens 
funksjoner blir dermed ikke forstyrret. 
Det gis videre dispensasjon fra gjeldende regelverk ved at sporveksler tillates lagt i 
vertikalkurver og vertikalkurver i overgangskurver som vist på tegningene C003, e006, 
C007, C008, e009, COOIO, C0015,C0016 og C0017. Mht. tegning e005 bør høybrekket 
søkes flyttet slik at det ikke oppstår konflikt med overgangskurven. 
Dispensasjonen begrunnes med vertikalkurvenes store kurveradier. Vertikalkurvene vil 
dermed ikke ha innflytelse på sporvekselens konstruksjon utover gjeldende 
toleransegrenser eller vanskeliggjøre installasjonen av denne i sporet. Det samme 
forho ldet vil gjelde overgangskurvene. 
Besøksadresse: Sentralbord Resepsjon Telefaks: Postgiro: Reg.nr.: 
Pilestredet 19 Jernbaneverket: Hovedkontoret: 22 45 5499 0823.07.61486 NO 971 033533 MVA 
Postadresse: 2245 50 00 22 45 51 00 Bankgiro: 
0048 Oslo 8200.01 .03094 
.- -, 
- - ---------------~ 
Det påpekes imidlertid at de skisserte løsninger vil medføre et noe mer omfattende 
'ledlikehold. 
ed hilst ___ _ 
Age Lien 
Ass. jernbanedirektør 
Side 2 
